



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  
Sratkien Subdistrict Administrative Organization  
๙๙/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐  
โทร ๐๔๔ - ๔๕๗๒๘๖ [www.sratkien.go.th](http://www.sratkien.go.th)

# คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๑) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน จึงได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตาม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้ จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  
องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  
ธันวาคม ๒๕๖๖

# สารบัญ

เรื่อง

หน้า

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล.....	๑/๔๓
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล.....	๒/๔๓
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน.....	๓/๔๓
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล.....	๗/๔๓
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล.....	๙/๔๓

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.....	๑๑/๔๓
ยุทธศาสตร์การพัฒนา.....	๑๑/๔๓
แบบติดตามผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์.....	๑๓/๔๓
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖.....	๒๘/๔๓
แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน.....	๒๘/๔๓

## ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น.....	๓๒/๔๓
สรุปคะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอสว่าง จังหวัดนครราชสีมา .....	๓๒/๔๓
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น.....	๓๓/๔๓
สรุปคะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอสว่าง จังหวัดนครราชสีมา .....	๓๓/๔๓
๓. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖).....	๓๔/๔๓
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียนในภาพรวม.....	๓๔/๔๓
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์.....	๓๖/๔๓

## ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม.....	๔๑/๔๓
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต.....	๔๑/๔๓
→ ปัญหา/อุปสรรค.....	๔๑/๔๓
→ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ.....	๔๒/๔๓

**-(ต่อ)สารบัญ**

**ภาคผนวก**

**ภาคผนวก ก.** ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**ภาคผนวก ข.** ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณ ใช้จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒๒

# ส่วนที่ ๑ บทนำ

## ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระยะระยะสั้นประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ/กิจกรรม/งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลระยะสั้นใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจการสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะสั้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะสั้นจึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลระยะสั้นหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้จ่ายหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลระยะสั้น ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลระยะสั้น

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรบริหารส่วนตำบลระยะระยะเย็นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการสิ่งเหล่านี้ จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะระยะเย็น ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะระยะเย็น

๔. เพื่อทราบถึงสถานการณ์การบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะระยะเย็น

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะระยะเย็นที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องประชาชนในตำบลระยะระยะเย็นหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

### ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

#### ๑.) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

- ๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน
- ๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน
- ๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน
- ๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา ที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเพื่อดำเนินการต่อไป

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ หัวข้อ ๕. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑๕.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วย การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุหรือบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๑๕.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม

๑๕.๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น

๑) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบ ซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสภาสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบายชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

๒) ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๕.๔ เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ (เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป



๑.๕.๕ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๐ (เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดรูปแบบ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำรายการหรือข้อมูลต่างๆ ที่ดำเนินการตามข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้ดำเนินการตามเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

## ๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑) มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มเติมกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

๕. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการต่างๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุป วัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓


๖. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งเรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้

๗. การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก/กองต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

### ๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ดำเนินการอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป



## ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลระยะเคียนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และโดยการสร้างเครื่องการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบหรือสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูลวิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

### ๑.) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะเคียนกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะเคียนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑.๒) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลระยะเคียนภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระยะเคียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลระยะเคียนภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะเคียน

๓. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลระยะเคียนมาปฏิบัติงาน

๔. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบห้าปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะเคียนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๖. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

๗. กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะตะเคียนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเสิงสางและจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะว่ามีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๒.) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะตะเคียนกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑ ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๑.๒ เครื่องมือ

๑.๓ กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑ การออกแบบการติดตามและประเมินผลการออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒ การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะตะเคียนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

## ๓.) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลระยะตะเคียนกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน ดังนี้

๑. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้น

๒. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสอบถามเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง ที่สร้างขึ้นเพื่อวัดความคิดเห็นต่างๆ หรือวัดความจริงที่ไม่ทราบ อันจะทำให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบัน และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของคำถามเป็นชุดๆ เพื่อวัดสิ่งที่ต้องการวัด โดยมีคำถามเป็นตัวกระตุ้นแรงเร้า ให้บุคคลตอบออกมา นับว่าเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้วัดทางด้านจิตพิสัย (Affective Domain)

๔. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการ สังเกต

๔.๑ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการ สังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

๔.๒ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือ การสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกที่ลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และ ความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

๕. การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การ รับรู้ ทักษะคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนจะมีการบันทึกการ สสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๖. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมี ความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความ ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจน เป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนิน โครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ต่างๆ แยกเป็น หัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ คุรุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรม สาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนา ท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่าง ทันท่วงที ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการ และรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด มาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน แต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้ เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลสระตะเคียน

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

#### → ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นการกำหนดเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการพัฒนาในอนาคต ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และแผนหมู่บ้านในเขตตำบลสระตะเคียน

๑.) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

แนวนโยบายของรัฐบาล

๒.) พันธกิจ ประกอบด้วย

พันธกิจที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ

พันธกิจที่ ๒ การส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน ควบคู่ไปกับการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และอนามัย สวัสดิการและชุมชน

พันธกิจที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ พัฒนาการศึกษา และการทำงาน บำรุงศาสนาศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และสุขภาพอนามัย สวัสดิการและชุมชน

พันธกิจที่ ๔ การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

พันธกิจที่ ๕ พัฒนาการบริหารจัดการที่ดี โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน

พันธกิจที่ ๖ เสริมสร้างชุมชนให้น่าอยู่และเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองได้

๓.) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ ๑ ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

จุดมุ่งหมายที่ ๒ เศรษฐกิจชุมชนในความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

จุดมุ่งหมายที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา การสร้างจิตสำนึก กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จุดมุ่งหมายที่ ๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

จุดมุ่งหมายที่ ๕ การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายที่ ๖ การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้นจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน การฝ่าฝืนกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด

#### ๔.) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

##### แนวทางการพัฒนาที่ ๑

๑.๑ ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำให้เป็นไปด้วยความสะดวก

๑.๒ ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

๑.๓ ก่อสร้างขยายเขตและปรับปรุงประปา

๑.๔ บริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

##### แนวทางการพัฒนาที่ ๒

๒.๑ ส่งเสริมศักยภาพและขีดความสามารถในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร

๒.๒ ส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาอาชีพตามความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น

๒.๓ เสริมสร้างและขีดความสามารถทางการเกษตรในการขนส่งทางการเกษตร

##### แนวทางการพัฒนาที่ ๓

๓.๑ การส่งเสริมศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรมและจารีตประเพณี

๓.๒ การพัฒนาและส่งเสริมการศึกษา

๓.๓ การพัฒนาส่งเสริมด้านสุขภาพและอนามัย

๓.๔ การพัฒนาและส่งเสริมด้านสวัสดิการและชุมชน

๓.๕ การพัฒนาด้านการกีฬาและนันทนาการ

##### แนวทางการพัฒนาที่ ๔

๔.๑ สร้างจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

๔.๒ การบริหารจัดการและรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอย

๔.๓ การจัดการระบบบำบัดน้ำเสีย

##### แนวทางการพัฒนาที่ ๕

๕.๑ บริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

๕.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

๕.๓ ปรับปรุง พัฒนา จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ เทคโนโลยีที่ทันสมัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน

๕.๔ ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น ให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

๕.๕ ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาประชาธิปไตยภาคพลเมือง การพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน



## แนวทางการพัฒนาที่ ๖

๖.๑ ส่งเสริมอัตราการป้องกันการเฝ้าระวังบำบัดผู้เสี่ยงติดยาเสพติดรักษาชุมชนให้เข้มแข็ง และแนวนโยบายของรัฐบาล

๖.๒ ส่งเสริมระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้สามารถลดปัญหาความรุนแรงจากอุบัติเหตุ อุบัติภัย อาชญากรรมและสาธารณภัยต่างๆ

### ๕.) วิสัยทัศน์

“ยกระดับการศึกษา มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล การคมนาคมสะดวก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรวิถีใหม่ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ทำการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทั้งในภาพรวม และแยกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๑๕ หมู่บ้านในเขตตำบลสระตะเคียน รายละเอียดดังนี้

## ➔แบบประเมินผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์

**คำชี้แจง :** แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินงานอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

### ๙ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ① ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน.....  
② วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน ธันวาคม ๒๕๖๖.....

### ๙ ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

③ ยุทธศาสตร์ และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ได้ปรากฏในรายจ่ายจากเงินสะสม
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๗๘	๓๒	๓๖
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๑๔	๗	-
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๕๑	๒๖	-
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๔	๒	-
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร	๙	๕	-
๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล	๙	๔	-
<b>รวม</b>	<b>๑๖๕</b>	<b>๗๖</b>	<b>๓๖</b>
<b>คิดเป็นร้อยละ</b>		<b>๖๗.๘๗%</b>	

๘ ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน (เฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

➔ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (จากสี่แยกบ้านนางบุญตา - ถนนทางหลวงชนบท)	๘๕๗,๐๐๐.๐๐	๗๖๙,๔๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนางสาวรัตนพร เข้าซอย)	๑๗,๙๐๐.๐๐	๑๗,๘๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ เข้าไร่ (สายนางสายพาน โสนกระโทก)	๔๔,๐๐๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากบ้านนางประทุม อ่วมกระโทก - ไร่นายชำนาญ น้อยมณี)	๒๘๕,๐๐๐.๐๐	๒๘๔,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวิวนอน หมู่ที่ ๖ พร้อมวางท่อ จำนวน ๒ จุด (สายไร่นายกิตติศักดิ์ บอกขุนทด - ไร่นายมิตรชัย หริงกระโทก)	๗๔๗,๐๐๐.๐๐	๖๘๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนายสามารถ บองโพธิ์ - บ้านนางพูน ลองกระโทก)	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๙,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายมงคล อุดรเดช - ทางแยกเข้าบ้านหนองหิน)	๖๘๔,๐๐๐.๐๐	๖๑๘,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนายเชียด สุกกระโทก - ประตูวัดสระตะเคียน)	๗๑,๐๐๐.๐๐	๗๑,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากหน้าโรงเรียนสันติสุข - หัวสะพาน)	๑,๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๙๙๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง

-(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนายแป้น ผัดกระโทก - บ้านนางราตรี แยกกระโทก)	๒๖๓,๐๐๐.๐๐	๒๖๒,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากคลองส่งน้ำ - บ้านนายสังคม แยกกระโทก)	๔๓๔,๐๐๐.๐๐	๔๓๓,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายโพธิ์ - สี่แยกบ้านนายเสียม)	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๘๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายเพ็ญ - บ้านนายตี)	๑๘๓,๐๐๐.๐๐	๑๘๒,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากแยกบ้านนางรุ่ง - บ้านนายทองเสียม)	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสันติมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากถนนลาดยาง - สะพานบ้านบุบ้านโคก)	๕๓๘,๐๐๐.๐๐	๕๓๖,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนางดำ - ไร่ นายดำรง)	๓๑๔,๐๐๐.๐๐	๓๑๓,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ พร้อมวางท่อ (จากฝายบึงจิว - ประปาบึงจิว)	๖๓,๐๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางประภาวี สงนอก - โค้งไร่กำนัน)	๓๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๓๔,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากคลองส่งน้ำ - บ้านนายประสิทธิ์ พวักพล)	๒,๐๐๓,๐๐๐.๐๐	๑,๒๔๘,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง

- (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากดอนสีดา -หนองตลาด)	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	๒๘๒,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากดอนอะราง - น้ำผุด)	๖๐๙,๐๐๐.๐๐	๖๐๙,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ เสียบคลองส่งน้ำ (จากบ้านนายสว่าง ศรีบุญชัย -บ้านนางชม้อย ยอกระโทก)	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำพร้อมวางท่อทุกซอยในหมู่บ้าน บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๒๔	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (สายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑เชื่อมต่อบ้านโคกเตาเหล็ก)	๑๔๒,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (ทางเข้าไร่-นา จากบ้านนางบุญรวง - นา นายสมชัย)	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายสัมพันธ์ -ไร่ นายปรีชา)	๒๗๔,๐๐๐.๐๐	๒๗๓,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๗	โครงการเสริมคันดินฝั่งคลองลำมาศ บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๗๘,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคกวิวนอน หมู่ที่ ๖ (จากถนนดำ - บ้านนายฝรั่ง)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๓๑๖.๖๖	✓			กองช่าง
๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากสามแยกบ่อตำรวจ ซอยหลังโรงเรียน - บ้านนายฉลวย แหว่กระโทก)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๙๕๗.๑๐	✓			กองช่าง
๓๐	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (จากบ้านนายอ้น - นานางเดือน)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๐๐๑.๓๑	✓			กองช่าง

-(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (จากถนนใหญ่สวนครุฑุม - สามแยกคลองหิน บ้านบุ้ง)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๑,๐๔๑.๐๐	✓			กองช่าง
๓๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำบ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ (จากบ้านตาสี - ระนาม)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ แบบไม่มีรอยต่อตามยาว (เส้นจากทางแยกตรงข้ามบ้านนางไผ่วัน ชิมกระโทก - บ้านนายพรม) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ แบบไม่มีรอยต่อตามยาว (เส้นจากบ้านตาสี - ฝ่ายหนองไข่น้ำ) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๔๙๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๙,๓๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกวัฒน หมู่ที่ ๖ แบบมีรอยต่อตามยาว (เส้นถนนคอนกรีตบนเขา - ไร่นายวิง ปราชญ์กระโทก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ก่อนหน้าผู้พ้นแล้ว)	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๔๘๘,๐๐๐.๐๐		✓		กองช่าง
๓๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ แบบมีรอยต่อตามยาว (เส้นจากบ้านนางวาสนา - บ้านนายไชยา) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ก่อนหน้าผู้พ้นแล้ว)	๓๐๔,๐๐๐.๐๐	๓๐๓,๐๐๐.๐๐		✓		กองช่าง
๓๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ แบบมีรอยต่อตามยาว (เส้นจากบ้านนายพรม ผันสำโรง - บ้านนายสุทิน จันทร์สิงห์) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (อยู่ระหว่างทำสัญญา)	๑,๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๓๘	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ แบบมีรอยต่อตามยาว (เส้นหน้าบ้านนางสุจิตร์ พรใหม่ - หน้าบ้านนางไผ่ วรรณคำผุย) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ก่อนหน้าผู้พ้นแล้ว)	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๕,๐๐๐.๐๐		✓		กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ จำนวน ๓ จุด แบบมีรอยต่อตามยาว (จุดที่ ๑ เส้นหน้าบ้านนายสกุล ไม้สูงเนิน ,จุดที่ ๒ เส้นหน้าบ้านนายสมชาติ เฉยกลาง และจุดที่ ๓ เส้นหน้าบ้านนายสุพจน์ พัดทะเล) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ก่อนหน้าผู้พ้นแล้ว)	๔๗,๐๐๐.๐๐	๔๗,๐๐๐.๐๐		✓		กองช่าง

-(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ แบบมีรอยต่อตามยาว (ขยายไหล่ทางเส้นบ้าน ผู้ช่วยเสเนียน) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๖๐๐.๐๐		✓		กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ แบบมีรอยต่อตามยาว (เส้นวัดป่า) (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๗,๐๐๐.๐๐		✓		กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ แบบมีรอยต่อตามยาว (เส้นจากบ้านหนองก้านเหลืองจากบ้านนางดอกกริ่ง ดาเดช - วัดใหม่สามัคคีธรรม) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๙๖,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (เส้นแยกจากคลองลำมาศเส้นตะกุดเวียน) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๑๙,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุจิว หมู่ที่ ๗ (เส้นจากบ้านบุจิว หมู่ที่ ๗ - สามแยกบ้านผู้ใหญ่สมนึก ชุมกระโทก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุจิว หมู่ที่ ๗ (เส้นจากบ้านนายไกรสร - ท้ายอ่างบุจิว) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๓๖๑,๐๐๐.๐๐	๓๕๓,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุจิว หมู่ที่ ๗ (เส้นจากบ้านบุจิว หมู่ที่ ๗ - บ้านนายชาติรียาจันท์) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๔๘๒,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๔๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (เส้นจากถนนใหญ่ - นานายมงคล อุตรเดช) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๒๕๒,๐๐๐.๐๐	๒๓๙,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (เส้นคลองหัวลิง - หนองกก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๘๘,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (เส้นจากทางแยกตรงข้ามป่าปาล์มนายจำปี - ไร่นางบุญล้อม ลำกระโทก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๒๘๘,๐๐๐.๐๐	๒๗๔,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง

- (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๐	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ (เส้นจากไร่นายประกอบ – ไร่นาใหญ่ประเสริฐ) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	๓๒๕,๐๐๐.๐๐	๓๑๗,๐๐๐.๐๐		✓		กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ (เส้นซอย ๑ ตัดไปถนนเส้นหลัก หรือซอยตะวันออกสำนักสงฆ์ชัยมงคล) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๙๙,๕๐๐.๐๐		✓		กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (เส้นจากบ้านนางสมพร – บ้านนางหนูแดง บุญหลัง) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (เส้นจากไร่นางแดงหน่วย – ไร่นางสายล่ำ) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๓๗๘,๐๐๐.๐๐	๓๕๙,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๕๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ (เส้นจากสวนนายศักดิ์ชัย วรรณเสถียร – ฝายน้ำล้นบ้านหนองไข่น้ำ นายไก่อ่า ประกอบเพชร) ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา เชื่อมหมู่ ๑ บ้านปางไม้ ตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	๑๙๖,๐๐๐.๐๐	๑๘๗,๕๐๐.๐๐		✓		กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ (เส้นช่วงระหว่างติดคลองส่งน้ำชลประทาน นานายธนาวัตร แหียงกระโทก – นานายณรงค์ วรรณวงศ์) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	๗๐,๐๐๐.๐๐	๖๗,๐๐๐.๐๐		✓		กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (เส้นจากแยกลานมันเจ้อ – นานางรวงผึ้ง ร่วมกระโทก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖	๔๙๗,๐๐๐.๐๐	๔๗๑,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๕๗	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (เส้นซอย ๓ ด้านทิศตะวันตก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	๗๔,๐๐๐.๐๐	๗๓,๐๐๐.๐๐		✓		กองช่าง

-(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (เส้นซอย ๘ ด้านทิศตะวันตก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๑,๕๐๐.๐๐		✓		กองช่าง
๕๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (เส้นซอย ๕ ด้านทิศตะวันตก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	๑๙๓,๐๐๐.๐๐	๑๘๙,๔๐๐.๐๐		✓		กองช่าง
๖๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (เส้นซอย ๔ ด้านทิศตะวันตก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐		✓		กองช่าง
๖๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ จำนวน ๓ จุด (เส้นทางหลักเข้าไร่ซอย ๑ - ซอย ๑๐) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (อยู่ระหว่างทำสัญญา)	๑,๔๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๖๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (เส้นซอย ๒ ด้านทิศตะวันตก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	๗๕,๐๐๐.๐๐	๗๔,๐๐๐.๐๐		✓		กองช่าง
๖๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (เส้นซอย ๗ ด้านทิศตะวันตก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	๒๐๒,๐๐๐.๐๐	๑๙๗,๕๐๐.๐๐		✓		กองช่าง
๖๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (เส้นจากแยกไร่ นายสวิงบ้านสระประทีป - ทางแยกไปน้ำผุด) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	๑๗๓,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๖๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (สายจากไร่ นายบุญมาก เสมกระโทก - นางมาลัย บำรุงศิลป์) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	๑๗๔,๐๐๐.๐๐	๑๗๒,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๖๖	โครงการซ่อมแซมศาลาประชาคมบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (อยู่ระหว่างทำสัญญา)	๑๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง



- (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๗	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวร์ส บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ ตำบลสระตะเคียน อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (อยู่ระหว่างทำสัญญา)	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลสระตะเคียน อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ (อยู่ระหว่างทำสัญญา)	๕๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
<b>รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>		<b>๑๒,๐๘๔,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๘,๔๒๖,๘๐๐.๐๐</b>				

➔ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
<b>แผนงานการเกษตร</b>							
๑	โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๓๐.๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร
๒	โครงการอบรมการทำน้ำสกัดจากมูลสุกร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๘๑๐.๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร
๓	โครงการอบรมเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตปลอดภัยปลอดจากโรค <small>(ไม่ได้ดำเนินการเนื่องจาก สาเหตุสำคัญที่จะดำเนินการในโครงการดังกล่าว ได้นำไปสอนให้กับเกษตรกร ในการดำเนินการโครงการผลิตและส่งเสริมการใช้เชื้อราในการป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืชฯ แล้ว ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกัน)</small>	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองส่งเสริมการเกษตร
๔	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๒๓๐.๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร
๕	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๗๖๐.๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร
๖	โครงการ “รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน”	๒๐,๐๐๐.๐๐	๘,๑๘๐.๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร
๗	โครงการสนับสนุนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๑๓๐.๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒</b>		<b>๑๓๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๙๒,๙๔๐.๐๐</b>				

➔ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	
<b>แผนงานการศึกษา</b>							
๑	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๕	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๐,๐๒๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๒	โครงการนิทรรศการผลงานของหนู	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๕๕๕.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๓	โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๕๖๖.๘๐	✓			กองการศึกษาฯ
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๗๕๕.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาได้แก่ โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัสดุการศึกษา ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการสวนผักหนูน้อย โครงการสายใยรักแม่และลูก (กิจกรรมวันแม่) โครงการนิทาน ปู่ ย่า ตา ยาย สายใยชุมชน โครงการหนูน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มารับบริการ	๑,๘๕๘,๕๓๐.๐๐ ๘๐๒,๖๒๐.๐๐ ๒๖๕,๒๐๐.๐๐ ๒๖,๐๐๐.๐๐ ๒๖,๐๐๐.๐๐ ๓๙,๐๐๐.๐๐ ๕๕,๙๐๐.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๖๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๖๐๐.๐๐	๑,๘๕๗,๘๕๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
				<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: auto;">                     เดิมตั้งไว้ ๑,๓๙๐,๙๒๐.-บาท                      โอนเพิ่มระหว่างปี ๔๖๗,๖๑๐.-บาท                 </div>			

-(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
-(-ต่อ-) แผนงานการศึกษา							
๖	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กศพด. สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน	} ๑,๙๐๒,๗๘๘.๐๐	๑,๘๙๒,๙๔๘.๐๙	✓			กองการศึกษาฯ
๗	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนภายในตำบลสระตะเคียน						
๘	อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน						
๙	โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
แผนงานสาธารณสุข							
๑๐	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	๒๕,๐๐๐.๐๐	๙,๓๓๙.๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ
๑๑	โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ
๑๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๓๐๗.๒๐	✓			กองสาธารณสุขฯ
๑๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๙๑๐.๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ

- (ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>							
๑๔	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรในชุมชน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๕๔๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๑๕	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลสระตะเคียน (อาชีพพระยาสั้น)	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๔,๙๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๑๖	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	๓๕,๐๐๐.๐๐	๓๐,๘๔๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๑๗	โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๘,๒๔๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
<b>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</b>							
๑๘	โครงการกีฬาสามัคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ ๒๕	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๖๔,๑๔๖.๓๕	✓			กองการศึกษาฯ
๑๙	โครงการประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๖๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๒๐	โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๕,๑๘๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๒๑	โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๘๕.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๒๒	โครงการสืบสานประเพณีเข้าพรรษา (เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการเพราะเบิกงบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่ได้ ต้องอยู่ในรูปแบบจัดขบวนแห่)	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองการศึกษาฯ
<b>แผนงานงบกลาง</b>							
๒๓	โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	๑๒,๖๙๙,๑๐๐.๐๐	๑๒,๖๙๘,๖๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๒๔	โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ	๓,๖๖๗,๒๐๐.๐๐	๓,๔๒๒,๐๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๒๕	โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๙๖,๕๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๒๖	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓</b>		<b>๒๖,๓๑๓,๐๑๘.๐๐</b>	<b>๒๕,๖๒๔,๕๗๘.๔๔</b>				

➔ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>							
๑	โครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน (เหตุผลที่ไม่ได้เบิกจ่ายเพราะตั้งไว้เป็นค่าขนส่งขยะไปที่ อบจ.ปี๒๕๖๖ใช้รถอบต.ขนส่งไปเอง และไม่ได้จัดตั้งจุดรวมขยะ อันตรายเพิ่ม)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๙๙๕.๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔</b>		<b>๗๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๔๙,๙๙๕.๐๐</b>				

➔ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
<b>แผนงานบริหารงานทั่วไป</b>							
๑	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๖๔๕.๐๐	✓			สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการจัดทำเอกสารวารสารและสื่อประชาสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด อบต.
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาฯ พนักงานฯ ลูกจ้าง พนักงานจ้างฯ ผู้นำชุมชน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๙,๑๖๐.๐๐	✓			สำนักปลัด อบต.
๔	โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๖๗๘.๐๐	✓			สำนักปลัด อบต.
๕	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๗๐,๐๐๐.๐๐	๔๒,๘๗๐.๐๐	✓			กองคลัง
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕</b>		<b>๖๖๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๔๙๐,๘๕๓.๐๐</b>				

→ ๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
แผนงานการรักษาความสงบภายใน							
๑	โครงการชุมนุมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒,๕๒๐.๐๐	✓			สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๖๗๐.๐๐	✓			สำนักปลัด อบต.
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๗,๕๑๐.๐๐	✓			สำนักปลัด อบต.
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๙๘๖.๙๒	✓			สำนักปลัด อบต.
<b>รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖</b>		<b>๒๓๐,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๑๘๑,๖๘๖.๙๒</b>				

## ๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

### ➔แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**คำชี้แจง :** เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

#### ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ① ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ..องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน.....
- ② รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ..ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖).....

#### ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

- ③ จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน</b>												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรม	๗๘	๔๙,๙๙๑,๕๐๐	๖๘	๓๙,๐๘๓,๓๗๐	๖๐	๓๘,๐๔๖,๙๐๐	๕๒	๒๖,๐๓๔,๑๖๐	๔๐	๑๙,๔๒๐,๕๒๐	๒๙๘	๑๗๒,๕๗๖,๔๕๐
<b>รวม</b>	<b>๗๘</b>	<b>๔๙,๙๙๑,๕๐๐</b>	<b>๖๘</b>	<b>๓๙,๐๘๓,๓๗๐</b>	<b>๖๐</b>	<b>๓๘,๐๔๖,๙๐๐</b>	<b>๕๒</b>	<b>๒๖,๐๓๔,๑๖๐</b>	<b>๔๐</b>	<b>๑๙,๔๒๐,๕๒๐</b>	<b>๒๙๘</b>	<b>๑๗๒,๕๗๖,๔๕๐</b>
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>												
๒.๒ แผนงานการเกษตร	๑๔	๒๗๐,๐๐๐	๑๖	๓๐๕,๐๐๐	๑๔	๒๗๐,๐๐๐	๑๗	๓๓๕,๐๐๐	๑๖	๓๑๐,๐๐๐	๗๗	๑,๔๙๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๔</b>	<b>๒๗๐,๐๐๐</b>	<b>๑๖</b>	<b>๓๐๕,๐๐๐</b>	<b>๑๔</b>	<b>๒๗๐,๐๐๐</b>	<b>๑๗</b>	<b>๓๓๕,๐๐๐</b>	<b>๑๖</b>	<b>๓๑๐,๐๐๐</b>	<b>๗๗</b>	<b>๑,๔๙๐,๐๐๐</b>
<b>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม</b>												
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๒๔	๑๓,๑๔๙,๙๐๐	๒๔	๑๓,๑๔๙,๙๐๐	๒๔	๑๓,๑๔๙,๙๐๐	๒๔	๑๓,๑๔๙,๙๐๐	๒๔	๑๓,๑๔๙,๙๐๐	๑๒๐	๖๕,๗๔๙,๕๐๐
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๒	๕๓๕,๐๐๐	๑๒	๕๓๕,๐๐๐	๑๒	๕๓๕,๐๐๐	๑๒	๕๓๕,๐๐๐	๑๒	๕๓๕,๐๐๐	๖๐	๒,๖๗๕,๐๐๐
๓.๓ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	๖๒๐,๐๐๐	๗	๖๒๐,๐๐๐	๗	๖๒๐,๐๐๐	๗	๖๒๐,๐๐๐	๗	๖๒๐,๐๐๐	๓๕	๓,๑๐๐,๐๐๐
๓.๔ แผนงานสาธารณสุข	๔	๑,๑๐๐,๐๐๐	๔	๑,๑๐๐,๐๐๐	๔	๑,๑๐๐,๐๐๐	๔	๑,๑๐๐,๐๐๐	๔	๑,๑๐๐,๐๐๐	๒๐	๕,๕๐๐,๐๐๐
๓.๕ แผนงานงบกลาง	๔	๑๖,๘๔๖,๔๐๐	๔	๑๖,๘๔๖,๔๐๐	๔	๑๖,๘๔๖,๔๐๐	๔	๑๖,๘๔๖,๔๐๐	๔	๑๖,๘๔๖,๔๐๐	๒๐	๘๔,๒๓๒,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๕๑</b>	<b>๓๒,๒๕๑,๓๐๐</b>	<b>๕๑</b>	<b>๓๒,๒๕๑,๓๐๐</b>	<b>๕๑</b>	<b>๓๒,๒๕๑,๓๐๐</b>	<b>๕๑</b>	<b>๓๒,๒๕๑,๓๐๐</b>	<b>๕๑</b>	<b>๓๒,๒๕๑,๓๐๐</b>	<b>๒๕๕</b>	<b>๑๖๑,๒๕๖,๕๐๐</b>



- (ต่อ)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม</b>												
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๖	๓๖,๕๐๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๑๓๐,๐๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐	๑๕	๖๕๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๔</b>	<b>๓,๑๓๐,๐๐๐</b>	<b>๔</b>	<b>๓,๑๓๐,๐๐๐</b>	<b>๕</b>	<b>๑๐,๖๓๐,๐๐๐</b>	<b>๕</b>	<b>๒๐,๑๓๐,๐๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๑๓๐,๐๐๐</b>	<b>๒๑</b>	<b>๓๗,๑๕๐,๐๐๐</b>
<b>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร</b>												
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘	๘๙๐,๐๐๐	๘	๘๙๐,๐๐๐	๘	๘๙๐,๐๐๐	๘	๘๙๐,๐๐๐	๘	๘๙๐,๐๐๐	๔๐	๔,๕๕๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๕	๕๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๙</b>	<b>๙๐๐,๐๐๐</b>	<b>๙</b>	<b>๙๐๐,๐๐๐</b>	<b>๙</b>	<b>๙๐๐,๐๐๐</b>	<b>๙</b>	<b>๙๐๐,๐๐๐</b>	<b>๙</b>	<b>๙๐๐,๐๐๐</b>	<b>๔๕</b>	<b>๔,๕๐๐,๐๐๐</b>
<b>๖. ตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล</b>												
๖.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๙	๔๘๗,๐๐๐	๙	๔๘๗,๐๐๐	๙	๔๘๗,๐๐๐	๙	๔๘๗,๐๐๐	๙	๔๘๗,๐๐๐	๔๕	๒,๔๓๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๙</b>	<b>๔๘๗,๐๐๐</b>	<b>๙</b>	<b>๔๘๗,๐๐๐</b>	<b>๙</b>	<b>๔๘๗,๐๐๐</b>	<b>๙</b>	<b>๔๘๗,๐๐๐</b>	<b>๙</b>	<b>๔๘๗,๐๐๐</b>	<b>๔๕</b>	<b>๒,๔๓๕,๐๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๖๕</b>	<b>๘๗,๐๒๙,๘๐๐</b>	<b>๑๕๗</b>	<b>๗๖,๑๕๖,๖๗๐</b>	<b>๑๕๘</b>	<b>๘๒,๕๘๕,๒๐๐</b>	<b>๑๕๓</b>	<b>๘๐,๑๓๗,๔๖๐</b>	<b>๑๒๘</b>	<b>๕๓,๔๙๘,๘๒๐</b>	<b>๗๔๑</b>	<b>๓๗๙,๔๐๗,๙๕๐</b>

④ ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่สำเร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๔๕	๕๒.๙๔	๒๑	๑๐๐.๐๐	๒	๓๓.๓๓	-	-	-	-	๖๘	๖๐.๗๑
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๖	๗.๐๖	-	-	๑	๑๖.๖๗	-	-	-	-	๗	๖.๒๕
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๔	๒๘.๒๔	-	-	๒	๓๓.๓๓	-	-	-	-	๒๖	๒๓.๒๑
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๑	๑.๑๘	-	-	๑	๑๖.๖๗	-	-	-	-	๒	๑.๗๙
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร จัดการองค์กร	๕	๕.๘๘	-	-	-	-	-	-	-	-	๕	๔.๔๖
๖.ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล	๔	๔.๗๑	-	-	-	-	-	-	-	-	๔	๓.๕๗
<b>รวม</b>	<b>๘๕</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๒๑</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๖</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>๑๑๒</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

⑤ การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์	งบทกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙,๘๒๐,๓๑๖.๐๗	๒๗.๐๘	๘,๔๒๖,๘๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๘,๒๔๗,๑๑๖.๐๗	๔๐.๘๓
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ	๙๒,๙๔๐.๐๐	๐.๒๖	-	-	๙๒,๙๔๐.๐๐	๐.๒๑
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม	๒๕,๖๒๔,๕๗๘.๔๔	๗๐.๖๗	-	-	๒๕,๖๒๔,๕๗๘.๔๔	๕๗.๓๔
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม	๔๙,๙๙๕.๐๐	๐.๑๔	-	-	๔๙,๙๙๕.๐๐	๐.๑๑
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร	๔๙๐,๘๕๓.๐๐	๑.๓๕	-	-	๔๙๐,๘๕๓.๐๐	๑.๑๐
๖. ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแนวนโยบายของรัฐบาล	๑๘๑,๖๘๖.๙๒	๐.๕๐	-	-	๑๘๑,๖๘๖.๙๒	๐.๔๑
<b>รวม</b>	<b>๓๖,๒๖๐,๓๖๙.๔๓</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๘,๔๒๖,๘๐๐.๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๔๔,๖๘๗,๑๖๙.๔๓</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

⑥ โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	✓			๓๖,๙๑๘,๐๘๐.๐๐	๒๐,๙๗๘,๘๕๔.๖๓
<b>รวม</b>				<b>๓๖,๙๑๘,๐๘๐.๐๐</b>	<b>๒๐,๙๗๘,๘๕๔.๖๓</b>

**\*\*หมายเหตุ** ในส่วนที่ไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ตามที่ได้รับงบประมาณมาจะกระจายอยู่ตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

## ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

→ สรุปคะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ผลการให้คะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในคราวการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้มาประชุม ๘ ท่าน ติดตามกิจ ๓ ท่าน ได้ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๘.๗๕	๙๓.๗๕
๒. การวิเคราะห์สภาวะการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๘๘	๘๙.๓๘
<b>๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย</b>	<b>๖๐</b>		
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๔.๕๐	๙๐.๐๐
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน	(๕)	๔.๖๓	๙๒.๕๐
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	๔.๓๘	๘๗.๕๐
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน	(๕)	๔.๖๓	๙๒.๕๐
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๕๐	๙๐.๐๐
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๒๕	๘๕.๐๐
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๒๕	๘๕.๐๐
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๒๕	๘๕.๐๐
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๒๕	๘๕.๐๐
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๗๕	๙๕.๐๐
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๗๕	๙๕.๐๐
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๒๕	๘๕.๐๐
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๐.๐๐</b>	<b>๙๐.๐๐</b>

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องให้คะแนนคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๐๐ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

## ๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

→สรุปคะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ผลการให้คะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เมื่อวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ ผู้มาประชุม ๘ ท่าน ติดตามกิจ ๓ ท่าน ได้ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	(๑๐)	๙.๓๘	๙๓.๗๕
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	(๑๐)	๙.๒๕	๙๒.๕๐
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	(๑๐)	๙.๖๓	๙๖.๓๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(๕)	๔.๒๕	๘๕.๐๐
<b>๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย</b>	<b>(๓๐)</b>		
(๕.๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๖๓	๙๒.๕๐
(๕.๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๓๘	๘๗.๕๐
(๕.๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๕๐	๙๐.๐๐
(๕.๔) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๓๘	๘๗.๕๐
(๕.๕) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๒๕	๘๕.๐๐
(๕.๖) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๗๕	๙๕.๐๐
<b>๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี</b>	<b>(๓๕)</b>		
(๖.๑) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๖๓	๙๒.๕๐
(๖.๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(๕)	๔.๒๕	๘๕.๐๐
(๖.๓) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๓๘	๘๗.๕๐
(๖.๔) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๖๓	๙๒.๕๐
(๖.๕) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๐	๙๐.๐๐
(๖.๖) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๒๕	๘๕.๐๐
(๖.๗) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๒๕	๘๕.๐๐
<b>รวมคะแนน</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๙๐.๒๕</b>	<b>๙๐.๒๕</b>

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องให้คะแนนคะแนนการติดตามและประเมินผลประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้คะแนนร้อยละ ๙๐.๒๕ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

### ๓. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม โดยได้จัดทำแบบประเมิน ๑๕๐ ชุด เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนภายในตำบลสระตะเคียนสรุปผลได้ดังนี้

➔ **แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน**

#### ตำบลสระตะเคียนในภาพรวม

##### ๓ ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม

แสดงผลการวิเคราะห์เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก สถานะภาพ ของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

สถานภาพ		จำนวน	ร้อยละ
๑. เพศ	ชาย	๗๐	๔๖.๖๗
	หญิง	๘๐	๕๓.๓๓
รวม		๑๕๐	๑๐๐.๐๐
๒. อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๑๕	๑๐.๐๐
	๒๐ – ๓๐ ปี	๓๐	๒๐.๐๐
	๓๑ – ๔๐ ปี	๔๐	๒๖.๖๗
	๔๑ – ๕๐ ปี	๒๕	๑๖.๖๗
	๕๑ – ๖๐ ปี	๓๐	๒๐.๐๐
	มากกว่า ๖๐ ปี	๑๐	๖.๖๗
รวม		๑๕๐	๑๐๐.๐๐
๓. การศึกษา	ประถมศึกษา	๕๕	๓๖.๖๗
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๔๐	๒๖.๖๗
	อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	๓๐	๒๐.๐๐
	ปริญญาตรี	๑๕	๑๐.๐๐
	สูงกว่าปริญญาตรี	๒	๑.๓๓
	อื่นๆ	๘	๕.๓๓
รวม		๑๕๐	๑๐๐.๐๐
๔. อาชีพหลัก	รับราชการ	๕	๓.๓๓
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๒๐	๑๓.๓๓
	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๓๐	๒๐.๐๐
	รับจ้าง	๕๐	๓๓.๓๓
	นักเรียน นักศึกษา	๑๐	๖.๖๗
	เกษตรกร	๓๒	๒๑.๓๓
	อื่นๆ	๓	๒.๐๐
รวม		๑๕๐	๑๐๐.๐๐

จากตารางส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

• **กลุ่มเพศ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน ๑๕๐ ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓๓% เพศชาย จำนวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๖๗%

• **กลุ่มอายุ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน ๑๕๐ ชุด ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุเป็นช่วงอายุ ๓๑-๔๐ ปี จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗% รองลงไปเป็นช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๓% และน้อยที่สุดเป็นช่วงอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๓๓%

• **กลุ่มการศึกษา** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน ๑๕๐ ชุด ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาประถมศึกษาจำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗% รองลงไปเป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗% และน้อยที่สุดเป็นการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๓%

• **กลุ่มอาชีพหลัก** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน ๑๕๐ ชุด ส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้าง จำนวน ๕๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๓๓% รองลงไปเป็นอาชีพเกษตรกร จำนวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๓๓% และน้อยที่สุดเป็นอาชีพอื่นๆ จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐%

**๕ ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวมปรากฏผลดังนี้**

แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน **จำแนกตามเพศชาย เพศหญิง** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕๐ คน)

ความพึงพอใจ	( $\bar{x}$ )	(S.D.)	ระดับการแปรผล
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒.๕๕	๑.๘๘	พอใจมาก
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒.๓๔	๑.๓๗	พอใจ
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒.๗๓	๒.๓๑	พอใจมาก
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒.๔๖	๑.๖๔	พอใจ
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒.๖๘	๒.๐๔	พอใจมาก
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒.๔๗	๑.๘๒	พอใจ
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒.๖๔	๒.๑๓	พอใจมาก
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒.๕๗	๑.๙๖	พอใจมาก
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒.๕๓	๑.๘๒	พอใจมาก
<b>ภาพรวม</b>	<b>๒.๕๕</b>	<b>๑.๘๘</b>	<b>พอใจมาก</b>

จากตารางส่วนที่ ๒ พบว่าโดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างเพศชาย เพศหญิง กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อยู่ในระดับ “พอใจมาก” ( $\bar{x}$  = ๒.๕๕, S.D. = ๑.๘๘)

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมาก คือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ( $\bar{x} = 2.73$  , S.D.= 2.31) รองลงไปคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ( $\bar{x} = 2.68$  , S.D.= 2.04) และน้อยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ( $\bar{x} = 2.34$  , S.D.= 1.37)

**➔แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  
สระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์**

**ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์ ปรากฏผลดังนี้**

▶▶ **ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕๐ คน)  
แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๖
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๕
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๘.๘๒
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๗
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๒
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๘๒
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๗
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘.๙๔</b>

▶▶ **ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕๐ คน)  
แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘.๕๗
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๗
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๕.๗๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๙.๓๓
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๑๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๐๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๖๗
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘.๗๕</b>



▶▶ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕๐ คน)  
 แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๗
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๙.๓๓
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๒
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๖๗
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๐๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๔
<b>ภาพรวม</b>	<b>๘.๙๒</b>

▶▶ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕๐ คน)  
 แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของ  
 องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๔๖
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๘.๖๗
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๐๑
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๔๕
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๕
<b>ภาพรวม</b>	<b>๙.๑๐</b>

## ▶▶ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

(จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕๐ คน)

แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๘.๘๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๙๔
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๖
<b>ภาพรวม</b>	<b>๙.๐๑</b>

## ▶▶ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

(จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕๐ คน)

แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๕๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๑
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๙.๓๓
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๗
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๓
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๘๗
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๙
<b>ภาพรวม</b>	<b>๙.๑๓</b>

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนครั้งนี้คือข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมด้านต่างๆ ผู้ที่ได้รับแบบสอบถามตามวิธีแบบบังเอิญ แต่การติดตามครั้งนี้ผู้ดำเนินการมีข้อจำกัดหลายประการ จึงทำการสุ่มซ้ำกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม จำนวน ๑๕๐ ชุด และประชากรกลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๕๐ ชุด

### ☞ การวิเคราะห์ข้อมูล

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ คัดแยกแบบประเมินที่ได้รับคืนมาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วนำมาจัดลำดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิควิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติ ๒ อย่าง คือการแจกความถี่การหาค่าร้อยละ และการหาค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) ตามสูตรวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

๑) สูตรการหาค่าร้อยละ  $\frac{n \times 100}{N}$

เมื่อ  $n$  คือ ข้อมูลที่ได้จากตัวแปร  
 $N$  คือ ข้อมูลทั้งหมด

๒) สูตรการหาค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ )

$$(\bar{x}) = \frac{\sum fx}{N}$$

เมื่อ  $(\bar{x})$  คือ ค่าเฉลี่ยข้อมูลชุดใดชุดหนึ่ง  
 $\sum fx$  คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างความถี่กับข้อมูล  
 $N$  คือ ข้อมูลทั้งหมด

๓) สูตรการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

$$S.D. = \sqrt{\frac{\sum fx^2}{N} - \left(\frac{\sum fx}{N}\right)^2}$$

จากหลักการดังกล่าว สามารถแปลความหมายข้อมูล นำค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) มาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายในภาพรวมดังนี้

- ระดับค่าเฉลี่ย ๐.๕๐ - ๑.๔๙ ระดับความพึงพอใจ “ไม่พอใจ”
- ระดับค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ - ๒.๔๙ ระดับความพึงพอใจ “พอใจ”
- ระดับค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ - ๓.๐๐ ระดับความพึงพอใจ “พอใจมาก”

จากหลักการดังกล่าว สามารถแปลความหมายข้อมูล นำค่าเฉลี่ย ( $\bar{x}$ ) มาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ดังนี้

- ระดับค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ - ๕.๙๙ ระดับความพึงพอใจ “น้อยที่สุด”
- ระดับค่าเฉลี่ย ๖.๐๐ - ๖.๙๙ ระดับความพึงพอใจ “ปานกลาง”
- ระดับค่าเฉลี่ย ๗.๐๐ - ๗.๕๐ ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด”

## ☞ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมครั้งนี้ ใช้แบบRating scale โดยแบบสอบถามประกอบด้วย

### ๑) การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

#### สระตะเคียนในภาพรวม

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

สระตะเคียนในภาพรวม และที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ และกิจกรรมด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าแบบจัดประเภท Category rating scale ให้ค่าน้ำหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

- ✓ ระดับความพึงพอใจ “พอใจมาก” ๓ คะแนน
- ✓ ระดับความพึงพอใจ “พอใจ” ๒ คะแนน
- ✓ ระดับความพึงพอใจ “ไม่พอใจ” ๑ คะแนน

### ๒) การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

#### สระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

สระตะเคียนในยุทธศาสตร์ และที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ และกิจกรรมด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าแบบจัดประเภท Category rating scale ให้ค่าน้ำหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

- ✓ ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด” ๑๐ คะแนน
- ✓ ระดับความพึงพอใจ “ปานกลาง” ๙ คะแนน
- ✓ ระดับความพึงพอใจ “น้อยที่สุด” ๘ คะแนน

#### การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ในประเด็นคำตอบต่างๆ ที่ได้จากแบบสอบถามของประชากรทุกคำถาม โดยค่าสถิติที่ใช้จะเป็น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และสรุปผลการติดตามในภาพรวมและตามประเด็นยุทธศาสตร์ รวบรวมทำเป็นรูปเล่มรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสามสิบวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

## ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

จากการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนโดยมาจากการดำเนินงานของ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นโครงการ/ กิจกรรมที่ได้มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นแผนที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ บริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ตามแผน ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวออกเป็น ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การพัฒนาด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ๒) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ๓) การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม ๔) การพัฒนาด้าน สิ่งแวดล้อม ๕) การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร ๖) ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้ในโครงการ/กิจกรรม แต่เมื่อนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สาเหตุของการดำเนิน โครงการ/กิจกรรมไม่บรรลุการตั้งโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สืบเนื่องมาจากมีการบริการสาธารณะหลายด้าน ทำให้ทรัพยากรด้านงบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ผู้บริหารจึงได้จัดสรรงบประมาณ รายได้ของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์และแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

### ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๖) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนจึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูล แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ e-plan และได้นำเข้าข้อมูล ในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้นี้ก็ยังคงควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

#### → ปัญหา/อุปสรรค

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนโดยการนำไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วน ของการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นองค์การ บริหารส่วนตำบลประเภทสามัญมีงบประมาณในการบริหารจัดการจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกภารกิจ

๒. พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนบางส่วนที่เป็นพื้นที่อยู่ในเขตอุทยาน แห่งชาติทับลาน ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนที่จะดำเนินการ เกิดความล่าช้าในการได้ ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกภารกิจ

๓. แผนพัฒนาที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ใน แผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก

๔. สัดส่วนของโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนมากยังคงเน้นด้าน โครงสร้างพื้นฐาน

## → ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อ สำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนควรมีการ นำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้ง ต่อไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนควรเห็น ความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความ ต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่ เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำ โครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การ บริหารส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ ประชาชนไม่พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความ ต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการ อนุรักษ์และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา กลุ่ม อาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปึก และสาธารณสุขการ ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนด้วย

๗. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบ ถูกต้องตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียน รายละเอียดลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๘. ให้ผู้บริหารพิจารณาวางแผนการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้เคร่งครัดเป็นไปตามแผนดำเนินงาน เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์โครงการที่ดำเนินการ สามารถ ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะทำให้สามารถตอบสนองความ ต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน จึงต้องควรให้มีการวางแผนการพัฒนาให้ครอบคลุมและครบถ้วน โดย อาจจะมีการกระจายงบประมาณให้ทั่วถึง หรือพิจารณาตามความจำเป็นและเร่งด่วน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ความ ต้องการและประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนตำบลสระตะเคียนในเรื่องนี้ๆ ด้วย

๙. ให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

๑๐. ควรดำเนินโครงการให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์เพื่อจะได้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

☞ **ผู้จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม**

ขอขอบคุณท่านกำนันประจำตำบลสระตะเคียน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อสม. ทุกหมู่บ้านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์


☞ **ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล**

นางสาวพรศิริ เมืองปรังค์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ งานยุทธศาสตร์ และงบประมาณ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

The background features a light blue and white color scheme with a pattern of hexagons and connecting lines, resembling a molecular or network structure. In the bottom right corner, there are four dark blue arrows pointing to the right.

# ภาคผนวก



The background features a light blue and white color scheme with a pattern of hexagons and connecting lines, resembling a molecular or network structure. In the bottom right corner, there are four blue arrows pointing to the right.

ภาคผนวก ก.



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน  
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๑๒ “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ นั้น

ดังนั้นเพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ - เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖) ขึ้นเพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนและทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

**หมายเหตุ** : สามารถตรวจสอบข้อมูลและติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต. สระตะเคียน (งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด อบต.สระตะเคียน)

ปลัด อบต. ....  
หัวหน้าส่วน.....  
ผู้รับผิดชอบ.....  
ผู้ร่าง/พิมพ์/ตรวจ.....



ภาคผนวก ข.

ภาพประกอบโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ  
ตามข้อบัญญัติงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



➔ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

☑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙  
(จากสี่แยกบ้านนางบุญตา - ถนนทางหลวงชนบท)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔  
(จากบ้านนางสาวรัตนพร เข้าซอย)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔  
(สายนางสายพาน โสนกระโทก)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔  
(จากบ้านนางประทุม อ่วมกระโทก - ไร่นายชำนาญ น้อยมณี)



- (ต่อ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวุ้นอน หมู่ที่ ๖ (สายไร่นายกิตติศักดิ์ บอกขุนทด-ไร่นายมิตรชัย หริ่งกระโทก)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนายสามารถ บองโพธิ์ - บ้านนางพูน ลองกระโทก)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบึงจิว หมู่ที่ ๗ (จากบ้านนายมงคล อูตรเดช - ทางแยกเข้าบ้านหนองหิน)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้านนายเชียด สุกกระโทก - ประต้วัดสระตะเคียน)



-(ต่อ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑  
(จากหน้าโรงเรียนสันติสุข-หัวสะพาน)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕  
(จากบ้านนายแป้น ผัดกระโทก-บ้านนางราตรี แยกกระโทก)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘  
(จากคลองส่งน้ำ-บ้านนายสังคม แยกกระโทก)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕  
(จากบ้านนายโพธิ์-สี่แยกบ้านนายเสียม)



-(ต่อ)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕  
(จากบ้านนายเพียว-บ้านนายดี)



โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕  
(จากแยกบ้านนางรุ่ง-บ้านนายทองเลี่ยม)



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสันตนิมิตร หมู่ที่ ๑๑  
(จากถนนลาดยาง - สะพานบ้านบุบ้านโคก)



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒  
(จากบ้านนางดำ-ไร่ นายดำรง)





-(ต่อ)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒  
พร้อมวางท่อ (จากฝายบุ้งัว - ประปาบุ้งัว)



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘  
(จากบ้านนางประภาวี สงนอก - โค้งไร่กำนัน)



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕  
(จากคลองส่งน้ำ-บ้านนายประสิทธิ์ พวกพล)



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑  
(จากดอนสีดา - หนองตลาด)



-(ต่อ)

โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1  
(จากตอนอะราง - น้ำผุด)



โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไช้ น้ำ หมู่ที่ 5 เลียบคลองส่งน้ำ  
(จากบ้านนายสว่าง ศรีบุญชัย - บ้านนางชม้อย ยอกระโทก)



โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1  
(สายบ้านสระตะเคียน หมู่ที่ 1 เชื่อมต่อบ้านโคกเตาเหล็ก)



โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ 9  
(จากทางเข้าไร่ - นา จากบ้านนางบุญรวง - นา นายสมชัย)



-(ต่อ)

โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านบุงิ้ว หมู่ที่ 7  
(จากบ้านนายสัมเซ็ง - ไร่นายปรีชา)



โครงการเสริมคันดินฝั่งคลองลำมาศ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 2



➔ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

☑ แผนงานการเกษตร

โครงการผลิตและส่งเสริมการใช้ราในการป้องกันและกำจัดโรคและแมลงศัตรูพืช ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



โครงการอบรมการทำน้ำสกัดจากมูลสุกร ศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร ประจำตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน “การทำกากมันสำปะหลังหมักยีสต์เพื่อลดต้นทุนวัตถุดิบการผลิตอาหาร โค-กระบือ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ศูนย์บริการและการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน “การลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตให้กับมันสำปะหลังโดยใช้หินปูน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



- (ต่อ)

โครงการ “รักษน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน” ปีงบประมาณ ๒๕๖๖



โครงการสนับสนุนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖



### ➔ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

#### ☑ แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี



#### โครงการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน



#### โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก



โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี



แผนงานการศึกษา

โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖



โครงการนิทรรศการผลงานของหนู



โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก



ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนภายในตำบลสระตะเคียน



-(ต่อ)

แผนงานการศึกษา

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาได้แก่ (รวมภาพ)





แผนงานการศึกษา

อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน



โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน



แผนงานสังคมสงเคราะห์

โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดีด้วยสมุนไพรในชุมชน



โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลสระตะเคียน (อาชีพพระยาสั้น)



โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมทีมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ



โครงการอบรมให้ความรู้เรื่องยาเสพติด



แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

โครงการกีฬาสัมคคี “สระตะเคียนเกมส์” ครั้งที่ ๒๕



โครงการประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม



โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน



โครงการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน



แผนงานงบกลาง

โครงการสร้างหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ

โครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ

โครงการสนับสนุนการจัดสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม



➔ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

☑ แผนงานเศษและชุมชน

โครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน



โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ



➔ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร  
 ☑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย



โครงการจัดทำเอกสารวารสารและสื่อประชาสัมพันธ์



โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาพนักงานฯ ลูกจ้าง พนักงานจ้างฯ ผู้นำชุมชน



โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลฯ



โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้



➔ ๒.ยุทธศาสตร์ตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล

☑ แผนงานรักษาความสงบภายใน

โครงการชุมนุมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.



โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา



โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)



โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน

