



รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
Sratakien Subdistrict Administrative Organization
๙๙/๑ หมู่ที่ ๔ ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๓๓๐
โทร ๐๔๔ - ๔๕๗๒๘๖ www.sratakien.go.th



คำนำ

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๒๙ (๑) กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวและมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน จึงได้ดำเนินการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน สามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
ธันวาคม ๒๕๖๗

สารบัญ

เรื่อง

หน้า

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล.....	๑/๕๕
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล.....	๒/๕๕
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน.....	๓/๕๕
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล.....	๗/๕๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล.....	๙/๕๕

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....	๑๑/๕๕
ยุทธศาสตร์การพัฒนา.....	๑๑/๕๕
แบบประเมินผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์.....	๑๗/๕๕
๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗.....	๔๐/๕๕
แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน.....	๔๐/๕๕

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น.....	๔๔/๕๕
สรุปคะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา.....	๔๔/๕๕
๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น.....	๔๑/๕๕
สรุปคะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา.....	๔๑/๕๕
๓. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗).....	๔๖/๕๕
แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม.....	๔๘/๕๕
แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์.....	๔๘/๕๕

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม.....	๕๓/๕๕
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต.....	๕๓/๕๕
→ ปัญหา/อุปสรรค.....	๕๓/๕๕
→ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ.....	๕๔/๕๕

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

ส่วนที่ ๑ บทนำ

๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสมจะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภาท้องถิ่น สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลระยะเคียนประกาศใช้ ประกอบด้วยการจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ/กิจกรรม/งาน หรือครุภัณฑ์บริการสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์การบริหารส่วนตำบลระยะเคียนใช้เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะเคียน จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลระยะเคียนหรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลระยะเคียน ตรวจสอบดูว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โครงการ/กิจกรรมต่างๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลระยะเคียน

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไป เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรับดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่างๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มัน รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดทอนสิ่งที่ปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มันเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรบริหารส่วนตำบลระยะเคียนให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรับดำเนินการสิ่งเหล่านี้ จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะเคียน ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะเคียน

๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะเคียน

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์การบริหารส่วนตำบลระยะเคียนที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบลระยะเคียนหรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กองต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

ข้อ ๑๒ ให้ยกเลิกความใน (๓) ของข้อ ๒๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

“(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี”

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑.) การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน

๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลา ที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองการบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเพื่อดำเนินการต่อไป

ประกอบกับหนังสือสั่งการดังนี้

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ หัวข้อ ๕. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๑๕.๑ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ ประกอบด้วย การจัดทำหรือทบทวน การเพิ่มเติม การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการติดตามโครงการ กิจกรรม คุรุภัณฑ์ วัสดุหรือบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะที่นำไปจัดทำเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม การใช้จ่ายเงินสะสม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจหรือเงินอื่นใดที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้เพื่อการพัฒนาในการจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ และเป็นการติดตามการใช้งบประมาณรายจ่ายตามแผนงานการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕)

๑๕.๒ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนารายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปี จะต้องปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่วันลงประกาศหรือนับแต่วันให้ความเห็นดังกล่าว ภายในเดือนธันวาคม

๑๕.๓ เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น

๑) เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นประกาศติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอเป็นญัตติหรือเสนอต่อประธานสภาท้องถิ่น เพื่อให้ประธานสภาท้องถิ่นได้บรรจุในวาระการประชุมสภาท้องถิ่นเป็นการรับทราบ ซึ่งอาจดำเนินการในสมัยประชุมสามัญสามัญหรือสมัยวิสามัญก็ได้ สมาชิกสภาท้องถิ่นอาจสอบถาม อภิปราย เสนอความเห็นตั้งข้อสังเกตในการประชุมสภาท้องถิ่นได้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมอบหมายให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอธิบายชี้แจง ตอบข้อซักถามการอภิปรายของสมาชิกสภาท้องถิ่นได้ตามที่ประธานสภาท้องถิ่นได้อนุญาต

๒) ให้ประธานสภาท้องถิ่นบรรจุญัตติหรือที่เสนอเป็นระเบียบวาระการประชุมสภาท้องถิ่นภายในกำหนดเวลาอันสมควรในสมัยประชุมนั้น หรือดำเนินการตามข้อ ๔๐ หรือในส่วนที่เกี่ยวข้องแห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม

๑๕.๔ เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ (เมื่อสภาท้องถิ่นได้เสนอความเห็นหรือรับทราบแล้ว ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งความเห็นนั้นให้ผู้บริหารท้องถิ่นโดยเร็วหรืออย่างช้าไม่ควรเกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ประชุมสภาท้องถิ่นรับทราบ และให้ผู้บริหารท้องถิ่นจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อนำผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีรวมทั้งความเห็นของสภาท้องถิ่นให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น กำหนดกรอบนโยบาย ทิศทางแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลกระทบต่อประโยชน์สุขของประชาชนและดำเนินการนำไปวิเคราะห์การพัฒนาท้องถิ่นต่อไป

๑.๕.๕ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๐ (เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดรูปแบบ แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น การนำรายการหรือข้อมูลต่างๆ ที่ดำเนินการตามข้อ ๒๙ หรือข้อ ๓๐ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมแล้วให้ดำเนินการตามเค้าโครงการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๗๙๓ ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เรื่อง แนวทางการบริหารแผนพัฒนาท้องถิ่นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ในหัวข้อ ๓. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ และการติดตามและการประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ดำเนินการตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ทั้งนี้ การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปรับใช้ข้อมูลการประเมินฯ ให้เป็นปัจจุบัน เช่น ข้อมูลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ ให้ปรับเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓ เป็นต้น

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนดังนี้

๑. การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒. วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๑) มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วยประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๓. ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบขั้นต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน

Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน


๕. รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้การรายงานผลการติดตามแผนงาน/โครงการต่างๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๖. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และคณะกรรมการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท๐๘๑๐.๓/ว ๖๓๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ แจ้งเรื่องซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ทั้งนี้สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นสามารถประชุมเพื่อรับทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าวได้ตามความเหมาะสม ซึ่งอาจจะประชุมรับทราบผลภายหลังเดือนธันวาคมก็ได้

๗. การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก/กองต่างๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุปซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนดำเนินการอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี โดยให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นได้รับรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นแล้วให้ตรวจสอบและมีความเห็น แล้วจัดทำเป็นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีแล้วให้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนและคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนรับทราบ เพื่อนำไปดำเนินการปรับปรุง แก้ไข วิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป



๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผล รวมทั้งการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบหรือสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑.) กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑.๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๑.๒) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเสนอสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒. ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

๓. ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนมาปฏิบัติงาน

๔. ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบห้าปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕. ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๖. ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

๗. กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอเสิงสางและจังหวัดนครราชสีมาด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒.) ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑. ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑.๑ ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๑.๒ เครื่องมือ

๑.๓ กรรมวิธีหรือวิธีการต่างๆ

๒. วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๒.๑ การออกแบบการติดตามและประเมินผลการออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒.๒ การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบ โครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓.) กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลแผน ดังนี้

๑. การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผล เพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัดจะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้น

๒. การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓. การใช้แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสอบถามเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่งที่ใช้สร้างขึ้นเพื่อวัดความคิดเห็นต่างๆ หรือวัดความจริงที่ไม่ทราบ อันจะทำให้ได้มาซึ่งข้อเท็จจริงทั้งในอดีต ปัจจุบัน และการคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคตส่วนใหญ่จะอยู่ในรูปของคำถามเป็นชุดๆ เพื่อวัดสิ่งที่ต้องการวัด โดยมีคำถามเป็นตัวกระตุ้นแรงจูงใจ ให้บุคคลตอบออกมา นับว่าเป็นเครื่องมือที่นิยมใช้วัดทางด้านจิตพิสัย (Affective Domain)

๔. การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต

๔.๑ การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน หรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน

๔.๒ การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

๕. การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทักษะ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๖. เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือการนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคตประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น และการดำเนินการตามโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ ครุภัณฑ์ที่จัดทำบริการสาธารณะและจัดทำกิจกรรมสาธารณะ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่างๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการ และรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุง รายละเอียด เนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง ต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผล ในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนด มาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน แต่ละคน แต่ละสำนัก/กองต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้ เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิด ประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของ โครงการ/กิจกรรมงานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบลสระตะเคียน

ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

→ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนางานองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ซึ่งเป็นการกำหนดเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่กำหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน/โครงการพัฒนาในอนาคต ซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ และจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต โดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดนครราชสีมา และแผนหมู่บ้านในเขตตำบลสระตะเคียน

๑) แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประกอบด้วย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒) พันธกิจ ประกอบด้วย

๑. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่

๒. พัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน สินค้าทางการเกษตรวิถีใหม่มาตรฐานปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนสุขภาพอนามัยป้องกันโรคติดต่อ

๓. พัฒนาระบบความรู้ระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาสวัสดิการและชุมชนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมทุกมิติ

๔. พัฒนาระบบความรู้ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

๕. พัฒนาการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม

๖. พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกป้องกัน และแก้ไขให้ครอบคลุมทุกมิติ และพื้นที่ป่าสาธารณะ

๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ ๑ ระบบการคมนาคมขนส่ง มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน และเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

จุดมุ่งหมายที่ ๒ เศรษฐกิจชุมชนในความเข้มแข็ง มีศักยภาพในการพัฒนาอาชีพประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น

จุดมุ่งหมายที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิต การจัดการด้านสวัสดิการสังคม การศึกษา การสร้างจิตสำนึก กีฬานันทนาการ และสาธารณสุข มีประสิทธิภาพ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จุดมุ่งหมายที่ ๔ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการดูแลรักษา ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู

จุดมุ่งหมายที่ ๕ การบริหารงานและการปฏิบัติงานของ อบต. มีประสิทธิภาพส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและความร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาท้องถิ่น

จุดมุ่งหมายที่ ๖ การจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อยมากขึ้นจากกฎหมายและวัฒนธรรมของแต่ละชนชาติอาจมีความแตกต่างกัน การฝ่าฝืนกฎหมาย ปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด

๔) เป้าประสงค์

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- ๑.๑) ประชาชนได้ถนนที่ได้มาตรฐานต่อพื้นที่ มีความสะดวกและปลอดภัย
- ๑.๒) คราวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภค
- ๑.๓) ประชาชนมีไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่
- ๑.๔) ประชาชนได้รับการปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ทางการเกษตรอย่างทั่วถึง

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

- ๒.๑) ประชาชนได้รับการส่งเสริมเศรษฐกิจคุณภาพชีวิต
- ๒.๒) ประชาชนได้รับการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ
- ๒.๓) ประชาชนได้รับการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ
- ๒.๔) ประชาชนได้รับการส่งเสริมการบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัย
- ๒.๕) ประชาชนได้รับการส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ
- ๒.๖) ประชาชนได้รับการส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ
- ๒.๗) ประชาชนได้รับการส่งเสริมควบคุมโรคติดต่อโรคระบาดและสาธารณสุขมูลฐาน
- ๒.๘) ประชาชนได้รับการส่งเสริมการเข้าใจการรักษาสุขภาพอนามัย

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

- ๓.๑) ประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและมาตรฐานพื้นฐานที่ดีอย่างทั่วถึง
- ๓.๒) ประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการทุกระบบอย่างทั่วถึง
- ๓.๓) ประชาชนได้รับการป้องกัน การบรรเทาสาธารณภัย และแก้ไขปัญหายาเสพติด
- ๓.๔) ประชาชนได้รับการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ในการบริการประชาชนอย่างครอบคลุม
- ๓.๕) ประชาชนได้รับการส่งเสริมเทคโนโลยีทันต่อเหตุการณ์ทางสังคม
- ๓.๖) ประชาชนได้รับการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการอย่างทั่วถึง

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑) ประชาชนได้รับการส่งเสริมในการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

๔.๒) ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ปลูกจิตสำนึกอย่างทั่วถึงทุกระบบ

๔.๓) ประชาชนได้รับการส่งเสริมตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงครอบคลุมทุกด้าน

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑) ประชาชนได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านอย่างเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น

๕.๒) ประชาชนได้รับการส่งเสริมรักษามรดกวัฒนธรรมนิยม จารีต ประเพณีศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

๕.๓) ประชาชนได้รับการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดความสงบทุกภาคส่วน

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑) ประชาชนได้รับการส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม มลพิษต่างๆ และขยะมูลฝอยสิ่งปฏิกูลได้อย่างทั่วถึง

๖.๒) ประชาชนได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๓) ประชาชนได้รับการส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

๕) ตัวชี้วัด

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมของถนนที่ได้มาตรฐานต่อพื้นที่

๑.๒) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมของครัวเรือนมีน้ำอุปโภค-บริโภค

๑.๓) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมของไฟฟ้าส่องสว่างในหมู่บ้านอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่

๑.๔) ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมปรับปรุงพัฒนาแหล่งน้ำต่างๆ ทางการเกษตรอย่างทั่วถึง

๒. ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจคุณภาพชีวิต

๒.๒) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ

๒.๓) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ

๒.๔) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการบริโภคอาหารได้อย่างปลอดภัยและถูกสุขอนามัย

๒.๕) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการอบรมให้ความรู้ในการประกอบอาชีพ

๒.๖) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการขับเคลื่อนนโยบายด้านสุขภาพ

๒.๗) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมควบคุมโรคติดต่อโรคระบาดและสาธารณสุขมูลฐาน

๒.๘) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมการเข้าใจการรักษาสุขภาพอนามัย

๓. ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๑) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาและมาตรฐานพื้นฐานที่ได้อย่างทั่วถึง

๓.๒) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมสนับสนุนสวัสดิการทุกระบบอย่างทั่วถึง

๓.๓) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการป้องกัน การบรรเทาสาธารณภัย และแก้ไขปัญหาเสพติด

๓.๔) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ในการบริการประชาชนอย่างครอบคลุม

๓.๖) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการอย่างทั่วถึง

๔. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมในการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน

๔.๒) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ มีความรู้ปลูกจิตสำนึกอย่างทั่วถึงทุกระบบ

๔.๓) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมตามนโยบายรัฐบาลกระทรวงครอบคลุมทุกด้าน

๕. ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมอนุรักษ์ประเพณีพื้นบ้านอย่างเป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น

๕.๒) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมรักษามรดกวัฒนธรรมนิยม จารีตประเพณี ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น

๕.๓) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดความสงบทุกภาคส่วน

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมการส่งเสริมจัดการสิ่งแวดล้อม มลพิษต่างๆ และขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลได้อย่างทั่วถึง

๖.๒) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๓) ร้อยละของจำนวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

๕) คำเป้าหมาย

๑. พัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่

๒. พัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน สินค้าทางการเกษตรวิถีใหม่มาตรฐานปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนสุขภาพอนามัยป้องกันโรคติดต่อ

๓. พัฒน่องค์ความรู้ระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาสวัสดิการและชุมชนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมทุกมิติ

๔. พัฒน่องค์ความรู้ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

๕. พัฒนาการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม

๖. พัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกป้องกัน และแก้ไขให้ครอบคลุมทุกมิติ และพื้นที่ป่าสาธารณะ

๖) กลยุทธ์

๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑) พัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค สาธารณูปการ

๑.๒) พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพทุกมิติ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

๒. ด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑) พัฒนากลุ่มอาชีพที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริประชาชนมีการลงทุนด้านการเกษตรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้

๒.๒) ป้องกัน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขมูลฐานทุกด้าน

๓. ด้านการพัฒนาสังคม

๓.๑) พัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาที่มีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ ทันต่อเหตุการณ์เทคโนโลยีทุกด้าน

๓.๒) ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง

๓.๓) ฝึกอบรมทวนการรักษาความสงบเรียบร้อย วัสดุอุปกรณ์พร้อมประชาชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนทุกด้าน

๓.๔) ส่งเสริมสนับสนุนการการกีฬาต้านยาเสพติด

๔. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและขององค์กรทุกภาคส่วนสามารถสนองนโยบายตามอำนาจหน้าที่และทำหน้าที่แก้ไขปัญหาย่อยอย่างเป็นรูปธรรม เทิดทูลไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์

๔.๒) องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

๕. ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑) ประชาชนสืบสาน อนุรักษ์ฟื้นฟู ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

๕.๒) พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ให้เกิดทั้งในและนอกองค์กรให้ครบทุกภาคส่วน

๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑) พัฒนา ส่งเสริม ปกป้องจิตสำนึก การคัดแยกขยะในหมู่บ้าน การคุ้มครองพื้นที่สาธารณะและบำรุงรักษา

๖.๒) ส่งเสริมการพิทักษ์รักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

๗) จุดยืนทางยุทธศาสตร์

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ให้ความสำคัญต่อการดำเนินการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ด้านต่างๆ โดยเฉพาะการปรับปรุง พื้นฟูพัฒนาการจัดบริการสาธารณะหรือโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งถือเป็นภารกิจหลักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนการพัฒนาการศึกษาให้ได้มาตรฐานและมีคุณภาพสูง อันเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาด้านพัฒนาประเทศที่ยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านสังคม เศรษฐกิจ สภาพแวดล้อมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน จึงกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ดังนี้

๑. การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง สาธารณูปโภค อย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมทุกพื้นที่

๒. การพัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน สินค้าทางการเกษตรวิถีใหม่มาตรฐานปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนสุขภาพอนามัยป้องกันโรคติดต่อ

๓. การพัฒนาองค์ความรู้ระบบความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน พัฒนาสวัสดิการและชุมชนสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ให้ครอบคลุมทุกมิติ

๔. การพัฒนาองค์ความรู้ยึดหลักธรรมาภิบาล บริหารจัดการอย่างมีคุณภาพโดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน

๕. การพัฒนาการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีท้องถิ่น สนับสนุนกิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม

๖. การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วม สร้างจิตสำนึกป้องกัน และแก้ไขให้ครอบคลุมทุกมิติ และพื้นที่ป่าสาธารณะ

๘) วิสัยทัศน์

“ยกระดับการศึกษา มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล การคมนาคมสะดวก พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เกษตรกรวิถีใหม่ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม”

การติดตามและประเมินแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ทำการติดตามและประเมินผลการพัฒนาทั้งในภาพรวม และแยกเป็นประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนา ทั้ง ๖ ยุทธศาสตร์ ครอบคลุมพื้นที่ทั้ง ๑๕ หมู่บ้านในเขตตำบลสระตะเคียน รายละเอียดดังนี้

➔แบบประเมินผลการดำเนินงานแผนยุทธศาสตร์

คำชี้แจง : แบบที่ ๓/๑ เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ และมีกำหนดระยะเวลาในการรายงานผลการดำเนินงานโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๙ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ๑ ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน.....
- ๒ วัน/เดือน/ปี ที่รายงาน...ธันวาคม ๒๕๖๗.....

๙ส่วนที่ ๒ ยุทธศาสตร์ และโครงการในปืงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

- ๓ ยุทธศาสตร์ และจำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) จำนวนโครงการที่ได้ปฏิบัติ (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ		
	จำนวนโครงการที่ปรากฏอยู่ในแผน	จำนวนโครงการที่ได้บรรจุในข้อบัญญัติงบประมาณ	จำนวนโครงการที่ได้ปรากฏในรายจ่ายจากเงินสะสม
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙๙	๔๐	๕๕
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๑๔	๘	
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม	๕๑	๒๐	
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕	๕	
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมจารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙	๕	
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๙	๕	
รวม	๒๘๗	๘๓	๕๕
คิดเป็นร้อยละ	๔๘.๐๘		

๘ ส่วนที่ ๓ สรุปผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน (เฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

➔ ๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ กลยุทธ์ การพัฒนาปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมขนส่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ

(๑) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากไร่นายสภาพร วัดกระโทก-โรงโม่ปูน)	๔๙๕,๔๐๐.๐๐	๔๘๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากลานมันวิจัย-ไร่นายชำนาญ น้อยมณี)	๔๙๕,๔๐๐.๐๐	๔๗๙,๔๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวันอน หมู่ที่ ๖ (จากถนนสายหลัก-บ้านนายประนอม พูลสวัสดิ์)	๔๙๘,๓๐๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (จากถนนใหญ่โรงสีน้อย-ไร่นางดำ โยงกระโทก)	๔๘๑,๓๐๐.๐๐	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (จากแยกบ้านนายพัสดุ ลำกระโทก-บ้านนางฮวย กุมกระโทก)	๓๕๙,๙๐๐.๐๐	๓๔๙,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (จากหนองแวน-นางเพิ่ม ใหญ่กระโทก) (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	๒๔๘,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบุจีว หมู่ที่ ๗ (จากสี่แยกบ้านนางสมมุง - บ้านนางแหล่ พันบัวแพง)	๒๔๖,๘๐๐.๐๐	๒๓๘,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนางดาวลอย กะฉอดนอก-บ้านนางพัน วิหงส์พันธุ์)	๒๒๐,๕๐๐.๐๐	๒๑๒,๒๐๐.๐๐	✓			กองช่าง

-(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายคำแหง ฉัตรทอง-สุดกำแพงวัด)	๔๐๔,๒๐๐.๐๐	๓๘๔,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายวน แอบกระโทก - บ้านนายถวิล นิจอหอ)	๒๔๑,๓๐๐.๐๐	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากร้านน้อยมือถือ - ยำโมองค์ประจำหมู่บ้านสระตะเคียน)	๓๙๕,๓๐๐.๐๐	๓๘๓,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายสรสิทธิ์ - บ้านนางจันทิมา)	๒๗๘,๗๐๐.๐๐	๒๖๙,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายสาท คำพฤกษ์ - บ้านนายสมศักดิ์ วิเศษ)	๑๓๑,๙๐๐.๐๐	๑๒๕,๗๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากเส้นโรงเรียนสันติสุข - บ้านนางบันเทิง) (ก่อนผู้ก่อกำเนิดแล้ว)	๔๙๘,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ (ถนนสายกลางหมู่บ้าน ๒ เส้น สายที่ ๑ สายกลางหมู่บ้าน) (ก่อนผู้ก่อกำเนิดแล้ว)	๔๙๘,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ (จากบ้านนายทองอยู่ อุดมสุข - บ้านนายสนับ โพธิ์นางรอง) (ก่อนผู้ก่อกำเนิดแล้ว)	๒๙๓,๑๐๐.๐๐	๒๘๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านนายบุญเทียน - บ้านนางสีพรหม) (ก่อนผู้ก่อกำเนิดแล้ว)	๓๔๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (ซอยบ้านกำนัน)	๔๙๐,๔๐๐.๐๐	๔๗๗,๘๐๐.๐๐	✓			กองช่าง

-(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (ซอยบ้านผู้ช่วยปิ่นทอง)	๔๙๙,๓๐๐.๐๐	๔๘๖,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายพวง - บ้านนางพลอย)	๒๘๘,๕๐๐.๐๐	๒๘๐,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (ข้างบ้านนางสำราญกิจ - ไร่นาจันทราพร)	๑๔๔,๔๐๐.๐๐	๑๔๓,๔๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกวัวนอน หมู่ที่ ๖ (จากไร่นายสวิง ราษฎร์กระโทก - ไร่นายกิตติศักดิ์ บอกรุนทด)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านบุจิว หมู่ที่ ๗ (จากป่ายูคา-บ่อหิน)	๔๙๓,๘๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านสันติมิตร หมู่ที่ ๑๑ (ซอย ๗ จากไร่นายไกรสร ทองคำสุข-ไร่นายสาขาคำพฤกษ์ หนองขาน)	๔๙๓,๘๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ (จากไร่นายเปลี่ยน - ไร่นายอ้าย)	๔๗๘,๕๐๐.๐๐	๔๗๗,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ (จากอ่างห้วยเตย - ไร่นายเทียม วรทวงศ์)	๔๙๓,๘๐๐.๐๐	๔๘๙,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากแยกป่ายางครุฑ - นานางเรณู ชิมกระโทก)	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๐๔,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกช่วงฝายน้ำล้น บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ (จากไร่นายสมพร สอกระโทก - ไร่นางวิชาญ ลอกระโทก)	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๗,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง

-(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒๙	โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านโคกวันอน หมู่ที่ ๖ (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๓๐	โครงการขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับในหมู่บ้าน บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (จากบ้านห้วยเตยพัฒนา เชื่อมหมู่ที่ ๑ บ้านสระตะเคียน)	๑๑๙,๕๐๐.๐๐	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓๑	โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (จากคุ่มที่ ๔-๓ หน้าบ้านนายครชิต มูลโธสง-หน้าบ้านนางอำนวย สรงแจ่ม)	๑๒๙,๔๐๐.๐๐	๑๒๓,๗๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกวันอน หมู่ที่ ๖ (จากไร่นางสมศรี เนตรสว่าง - ไร่นายประจวบ)	๕๔,๐๐๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (รอบที่สาธารณะประโยชน์บ้านสระตะเคียน)	๒๖๔,๕๐๐.๐๐	๒๖๓,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (ซอย ๑ ด้านทิศตะวันตก)	๑๓๗,๓๐๐.๐๐	๑๓๓,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (ซอย ๖ ด้านทิศตะวันตก)	๑๗๑,๖๐๐.๐๐	๑๗๑,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓๖	โครงการซ่อมแซมถนนหินคลุก บ้านโคกไม้ตาย หมู่ที่ ๔ (จากแยกไร่นางแดงหน่วย - ไร่นายฮวด ชิมกระโทก)	๑๘๗,๕๐๐.๐๐	๑๘๖,๕๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๓๗	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าสนามกีฬาเอนกประสงค์หมู่บ้าน บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ (ก่อนนี้ผูกพันแล้ว)	๕๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง

-(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ (จากบ้านนายฉวย - หุ่นนายดำรงค์) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ทำสัญญาแล้ว)	๖๕,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ (จากสะพานวัดหนองหิน - บ้านนายเนตร) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๗๕,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๔๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมลงดินถม บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ (จากคลองส่งน้ำชลประทาน - นาของนายคุณ) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๗๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๔๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด พร้อมลงดินถม บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ (จากพื้นที่ตะกุด-นาของนายสมเกียรติ) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๒๓๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๔๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ (จากไร่นายบุญ - สามแยกไร่นายดำรงค์) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๑๙๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด บ้านหนองหิน หมู่ที่ ๒ (จากคลองลำปลายมาศ - บ้านนายสมศักดิ์) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๒๘,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๔๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมลงดินถม บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากสายบูก้วยเริ่มจากคลองส่งน้ำ - ไร่นางอนง ยี่กระโทก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ทำสัญญาแล้ว)	๓๔๓,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๔๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ จุด บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากแยกกองทุนหมู่บ้าน - โรงสูบน้ำประปา) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ทำสัญญาแล้ว)	๓๔๙,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๔๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากบ้านนายสิงห์ ชำนาญกิจ - บ้านนางเสนาะ แนนสันเทียะ) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๒๕๒,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง

-(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากถนนทางไปเตาเหล็ก - บ้านนายสมทิม ลูกกระโทก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ทำสัญญาแล้ว)	๖๙,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๔๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (จากบ้านนายดู่ - บ้านนายเด่น ลำกระโทก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ทำสัญญาแล้ว)	๑๙๑,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๔๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บ้านโคกสูง หมู่ที่ ๓ (จากถนนใหญ่ - คลองชลประทาน) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๑๕๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๕๐	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ (จากสวนนางบัวลอย ศรีบุญชัย - บ้านนายคำคุณ ไยกระโทก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ (จากแยกสะพานบ้านนายอรุณ โลกกระโทก - ฝายน้ำล้น) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๖๐๕,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๕๒	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ (จากบ้านนางขม้อย ยอกระโทก - สะพานสามแยกคลองส่งน้ำ) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๑๑๑,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๕๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านหนองไข่น้ำ หมู่ที่ ๕ (จากถนนทางหลวง - สะพานสามแยกคลองส่งน้ำ) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๒๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๕๔	โครงการปรับเกรดถนนพร้อมบ่ออัดแน่น บ้านโคกวัฒนอน หมู่ที่ ๖ (จากสามแยกไร่กลมพรรณ แห่กระโทก - สี่แยกไร่นายสวิง ปราชญ์กระโทก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๓๓,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๕๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านโคกวัฒนอน หมู่ที่ ๖ (จากไร่นายบุญเลี้ยง ถาวรพัฒน์ - ไร่นางสาวศุภรัตน์ ขอนทองกลาง) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๑๗๘,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๕๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวัฒนอน หมู่ที่ ๖ (จากบ้านนางจินดา เต็มกระโทก-บ้านนายขมพู โสมกุล) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๗๖,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง

-(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกวันอน หมู่ที่ ๖ (จากคอนกรีตทางบ้านนางสมปอง ทิพเวสาร์ท) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ทำสัญญาแล้ว)	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๕๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกวันอน หมู่ที่ ๖ (จากคอนกรีตไร่นางสาวพรนิภา สิริประสิทธิ์ -สี่แยกไร่นายสวิง ปราชญ์กระโทก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๑,๑๓๐,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๕๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ ๒ จุด บ้านบุ้งิ้ว หมู่ที่ ๗ (จากไร่นายบุญช่วย แพนไธสง - ไร่นายเทิด) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๒๑๕,๕๐๐.๐๐	๒๑๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๖๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง พร้อมวางท่อระบายน้ำ จำนวน ๒ จุด บ้านบุ้งิ้ว หมู่ที่ ๗ (จากไร่นายธงชัย จงกลาง - ไร่นายจ้อย รอดกระโทก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๒๓๔,๓๐๐.๐๐	๒๓๔,๓๐๐.๐๐	✓			กองช่าง
๖๑	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านบุ้งิ้ว หมู่ที่ ๗ (จากบ้านบุ้งิ้ว หมู่ ๗ - บ้านสันติสุข ช่วงไร่นายไฟโรจน์-ถนน รพช.เก่า) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ทำสัญญาแล้ว)	๔๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๖๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายชนดิลก นินทรราช - บ้านนางธนิสา บุลภรณ์พงษ์สกุล) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๔๖๒,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๖๓	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายเสวก ศรีรอด - บุ่งิ้ว) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๖๓๖,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (ซอยลานมันสาละ - ทุ่งนายนายเขียว) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๔๗๕,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๖๕	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนางคาร บัวศรี - ป่ายางนายสุเมธ ชมนาวัง) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ทำสัญญาแล้ว)	๒๓๙,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง

-(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากสวนยางนายสุเมธ ชมนาวัง-ไร่นางประภาส หลักแก้ว) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ทำสัญญาแล้ว)	๑๕๒,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก บ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากสามแยกเหมือง - ฝ่ายบ้านหนองไข่น้ำ) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๑๕๐,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายรวงทิพย์ โยงกระโทก - ลำมาศ) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๓๒๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านใหม่ หมู่ที่ ๘ (จากบ้านนายเมืองแมน ยอดกระโทก-หน้าบ้านนายวิชัย ชิมกระโทก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ทำสัญญาแล้ว)	๒๔๒,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (จากบ้านนายเหลือ - สระน้ำนางรัตนา) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๒๒๑,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (จากบ้านนางหลอด - บ้านนางอ่อน) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ทำสัญญาแล้ว)	๓๓๐,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๗๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (จากหน้าวัด - สระน้ำหนองกราด) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๔๙๔,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๗๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตบ้านคลองศรีสุข หมู่ที่ ๙ (จากไร่นายธวัชชัย - สามแยกบ้านนายณรงค์) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๒๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๗๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง ซอย ๙ ด้านทิศตะวันตก บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (จากถนนเส้นหลัก - ไร่นายบุญโฮม จ้องโปรงแก้ว) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๓๐๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๗๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอยสองครึ่ง บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (จากด้านทิศตะวันตกจากถนนเส้นหลัก - สามแยกสนามปูน) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๓๐๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง

-(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๗๖	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (จากฝั่งบ้านสันติสุข จากถนนเส้นหลัก - ทิศตะวันตกของหมู่บ้าน) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๑,๑๘๓,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายวิชัย วงศ์แสนไค้ง - ถนนคอนกรีต) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๘๖,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายทอง เกตุมาลา - บ้านนางเฮง ยินศิริรัมย์) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ทำสัญญาแล้ว)	๓๙๔,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากหัวสะพาน - จุดต่อถนนคอนกรีตเส้นไปหนองใหญ่ ถนนข้างโรงเรียน) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๒๕๕,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๘๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังซอย ๑ บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ (จากหลังวัดป่าชัยมงคล - อ่างเก็บน้ำห้วยเตยใช้ ลูกวัง) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๔๘๐,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๘๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ (ข้าง รพ.สต.สันติสุขและ รร.บ้านสันติสุข) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๒๘๕,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๘๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ (จากบ้านนายรอด ประภาสัย - บ้านนางจันทร์ ทอดแสง) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ทำสัญญาแล้ว)	๔๕๐,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๘๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังพร้อมวางท่อบริเวณไร้อ้อย บ้านสันติพัฒนา หมู่ที่ ๑๓ (จากบริเวณไร่นายโพธิ์ มัดทะเล ซอย ๑ เชื่อมต่อซอย ๒) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๑๕๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๘๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ (สายบ้านนายณรงค์ เขียวขำ - บ้านนายสิงห์ทอง ปลิงกระโทก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๔๖๕,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง

-(ต่อ)

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๘๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองใหญ่ หมู่ที่ ๑๒ (สายหน้าวัดหนองใหญ่ - บ้านนายสีนวน พรหมกระโทก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๒๘๖,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๘๖	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกบ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากคลองส่งน้ำ - แยกปายางครูอุ๊ด) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ทำสัญญาแล้ว)	๒๖๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๘๗	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าไร่ บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากถนนดำ - ปายางนางสมพิศ ชิมกระโทก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ทำสัญญาแล้ว)	๕๗,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๘๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากสวนนางนอง มีปัญญา - หัวสะพานคลองส่งน้ำวัดให้สามัคคีธรรม) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๖๔,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๘๙	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังบ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากไร่มันผู้ใหญ่สมภูมิ ชิมกระโทก - นานายเสียม ชิมกระโทก) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ (ทำสัญญาแล้ว)	๔๖,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐		✓		กองช่าง
๙๐	โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทางเข้าไร่บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (จากวัดป่าห้วยเตย - ดินเขา) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๑๙๗,๓๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๙๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านห้วยเตยพัฒนา หมู่ที่ ๑๔ (จากบ้านผู้ช่วยปิ่น วงษา ตลอดชอย) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๘๔๗,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๙๒	โครงการซ่อมแซมผิวจราจรด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านสันตินิมิตร หมู่ที่ ๑๑ (จากบ้านนายต้อย ชูขุนทด - นางทองอาบ แจ้งสว่าง) *จ่ายขาดเงินสะสมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗	๗๑๒,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
รวมกลยุทธ์ที่ ๑.๑		๒๙,๔๑๕,๗๐๐.๐๐	๙,๖๓๖,๐๐๐.๐๐				

๑.๒ กลยุทธ์ การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพทุกมิติ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร พร้อมหม้อแปลง จำนวน ๑ จุด บ้านใหม่คูเมือง หมู่ที่ ๑๕ (จากบ้านนายโตะลงไปแยกไร่นายบุญมาก-ไร่นางมาลัย) (*เกินงบอุดหนุนที่ตั้งไว้จึงไม่ดำเนินการ)	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองช่าง
๒	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและไฟฟ้าส่องสว่างเพื่อการเกษตร บ้านสันติสุข หมู่ที่ ๑๐ (จากซอย ๑-ซอย ๓ ไปตามถนนเส้นหลัก เชื่อมต่อตรงโค้งซอย ๑ ตรงตามถนนซอยตะวันออกสำนักสงฆ์ชัยมงคล)	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๔,๐๓๗.๑๑	✓			กองช่าง
๓	โครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ บ้านสระตะเคียน หมู่ที่ ๑ (จากบ้านสระตะเคียน - บ้านหนองใหญ่)	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๙,๓๕๔.๐๘	✓			กองช่าง
รวมกลยุทธ์ที่ ๑.๒		๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๔๓,๓๙๑.๑๙				
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑		๓๐,๕๑๕,๗๐๐.๐๐	๑๐,๓๗๙,๓๙๑.๑๙				

➔ ๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒.๑ กลยุทธ์ พัฒนากลุ่มอาชีพที่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงต่อแนวทางพระราชดำริประชาชนมีการลงทุนด้านการเกษตรในรูปแบบวิสาหกิจชุมชน มีความเข้มแข็งและมีศักยภาพในการพัฒนาท้องถิ่น สร้างรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้

(๑) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการ ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๑๔๐.๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร
๒	โครงการอบรมและสาธิตการทำปุ๋ยหมัก “ปุ๋ยสูตรพระราชทาน” สมเด็จพระเทพรัตนสุตาฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๙๒๐.๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร
๓	โครงการอบรมส่งเสริมอาชีพด้านปศุสัตว์ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองส่งเสริมการเกษตร
๔	โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการเกษตร ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบลสระตะเคียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๘๕๐.๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร
รวมกลยุทธ์ที่ ๒.๑		๘๐,๐๐๐.๐๐	๕๗,๙๑๐.๐๐				

๒.๒ กลยุทธ์ ป้องกัน ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขมูลฐานทุกด้าน

(๑) แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (EMS)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๙๙๐.๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ
๓	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาศรีสววงศ์ วัฒน วรชัตติยราชนาธิ	๒๕,๐๐๐.๐๐	๙,๗๑๔.๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระยาศรีสววงศ์ วัฒน วรชัตติยราชนาธิ	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๙๙๕.๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ
รวมกลยุทธ์ที่ ๒.๒		๓๕๕,๐๐๐.๐๐	๒๑๕,๖๙๙.๐๐				
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒		๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๗๓,๖๐๙.๐๐				

➔ ๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม

๓.๑ กลยุทธ์ พัฒนาด้านการศึกษามีมาตรฐานอย่างเป็นระบบ ทันต่อเหตุการณ์เทคโนโลยีทุกด้าน

(๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๗	๘๕,๐๐๐.๐๐	๘๔,๖๕๕.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๒	โครงการประเมินพัฒนาการองค์รวมศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๙,๑๙๗.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๓	โครงการนิทรรศการผลงานของหนู	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๑๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาการผ่านสื่อธรรมชาติศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๗๐,๐๐๐.๐๐	๕๑,๑๔๕.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาได้แก่ โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วัสดุการศึกษา ค่าหนังสือ ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัวสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการสวนผักหนูน้อย โครงการสายใยรักแม่และลูก (กิจกรรมวันแม่) โครงการนิทาน ปู่ ย่า ตา ยาย สายใยชุมชน โครงการหนูน้อยเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น โครงการประชุมปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กที่มาใช้บริการ	๑,๖๖๓,๓๗๕.๐๐ ๑,๑๒๖,๗๕๕.๐๐ ๒๔๑,๐๖๒.๐๐ ๑๙,๖๐๐.๐๐ ๒๘,๔๒๐.๐๐ ๓๑,๘๕๐.๐๐ ๔๒,๙๒๔.๐๐ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๙๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๕,๐๐๐.๐๐ ๑๓,๙๐๐.๐๐	๑,๗๓๑,๒๔๐.๐๐ โอนเพิ่ม ๖๙,๐๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ

- (ต่อ) (๑) แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๖	โครงการส่งเสริมศูนย์การเรียนรู้ตำบลสระตะเคียน	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๗	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กศพด. สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน	๑,๙๘๔,๘๕๙.๐๐	๑,๘๒๕,๒๐๐.๔๘	✓			กองการศึกษาฯ
๘	ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กนักเรียนภายในตำบลสระตะเคียน						
๙	อาหารกลางวันสำหรับนักเรียน	๓,๗๖๔,๐๐๐.๐๐	๓,๗๑๑,๔๑๒.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
รวมกลยุทธ์ที่ ๓.๑		๗,๖๒๒,๒๓๔.๐๐	๗,๔๕๖,๙๔๙.๔๘				

๓.๒ กลยุทธ์ประชาชนได้รับการส่งเสริมด้านสังคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคมอย่างทั่วถึง

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุตำบล สระตะเคียน	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๔๓๒.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๒	โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพตำบลสระตะเคียน(อาชีพระยะสั้น)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๔๔๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม

(๒) แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ	๑๔,๒๓๐,๘๐๐.๐๐	๑๓,๔๕๘,๑๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๔	โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ หรือทุพพลภาพ	๓,๖๖๗,๒๐๐.๐๐	๓,๕๗๒,๒๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
๕	โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม
รวมกลยุทธ์ที่ ๓.๒		๑๘,๐๖๓,๐๐๐.๐๐	๑๗,๑๕๔,๘๐๐.๐๐				

๓.๓ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนการฝึกหบทวนการรักษาความสงบเรียบร้อยวัสดุอุปกรณ์พร้อม ประชาชนได้รับการช่วยเหลือบรรเทา
 ปัญหาความเดือดร้อนทุกด้าน
 (๑) แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการชุมนุมสวนสนามและบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวัน อปพร.	๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๕๒๐.๐๐	✓			สำนักปลัด อบต.
๒	โครงการฝึกหบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	สำนักปลัด อบต.
๓	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ในการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานศึกษา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๒๙๓.๘๐	✓			สำนักปลัด อบต.
๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๒๐.๐๐	✓			สำนักปลัด อบต.
รวมกลยุทธ์ที่ ๓.๓		๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๕,๘๓๓.๘๐				

๓.๔ กลยุทธ์ส่งเสริมนันทนาการการกีฬาต้านยาเสพติด

(๑) แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการแข่งขันกีฬาและส่งเสริมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาต่างๆ	๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓,๒๙๐.๐๐	✓			กองสวัสดิการสังคม

(๒) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการกีฬาสามัคคี “ สระตะเคียนเกมส์ ”	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๗๔,๒๘๙.๘๐	✓			กองการศึกษาฯ
รวมกลยุทธ์ที่ ๓.๔		๕๔๐,๐๐๐.๐๐	๕๒๐,๑๒๓.๖๐				
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓		๒๖,๘๘๐,๒๓๔.๐๐	๒๕,๔๑๘,๖๔๔.๐๐				

➔ ๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๔.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและองค์กรทุกภาคส่วนสามารถสนองนโยบายตามอำนาจหน้าที่ และทำหน้าที่
อย่างเป็นรูปธรรมเกิดผลได้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการจัดงานวันท้องถิ่นไทย	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๒๔๗.๐๐	✓			สำนักปลัด อบต.

(๒) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการ อบต.สระตะเคียนพบปะประชาชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๗,๙๕๐.๐๐	✓			สำนักปลัด อบต.
รวมกลยุทธ์ที่ ๔.๑		๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๑,๑๙๗.๐๐				

๔.๒ กลยุทธ์องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ดี และมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๐,๗๕๐.๐๐	✓			กองคลัง
๒	โครงการจัดทำเอกสารวารสารและสื่อประชาสัมพันธ์	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๕๐๐.๐๐	✓			สำนักปลัด อบต.
๓	โครงการพัฒนาศักยภาพให้ความรู้แก่คณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภา พนักงานฯ ลูกจ้าง พนักงานจ้างฯ ผู้นำชุมชน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๙๕,๕๕๕.๐๐	✓			สำนักปลัด อบต.
รวมกลยุทธ์ที่ ๔.๒		๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๘๕,๘๐๕.๐๐				
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔		๖๒๕,๐๐๐.๐๐	๕๐๗,๐๐๒.๐๐				

➔ ๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๕.๑ กลยุทธ์ส่งเสริมสนับสนุนสืบสานอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง

(๑) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการประเพณีสงกรานต์สืบสานวัฒนธรรม	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๓๖.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๒	โครงการสืบสานประเพณีแห่เทียนพรรษา (เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการเพราะเบี่ยงงบประมาณในการจัดกิจกรรมไม่ได้ ต้องอยู่ในรูปแบบจัดขบวนแห่)	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐			✓	กองการศึกษาฯ
รวมกลยุทธ์ที่ ๕.๑		๕๕,๐๐๐.๐๐	๔๙,๐๓๖.๐๐				

๕.๒ กลยุทธ์พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นทั้งในและนอกองค์กรให้ครบทุกภาคส่วน

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการอบรมสัมมนาเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลฯ	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๑๙๐.๐๐	✓			สำนักปลัด อบต.

(๒) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๒	โครงการพระธรรมทูตส่งเสริมจริยธรรมสู่ชุมชน	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๑๘๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
๓	โครงการส่งเสริมสัปปาห์พระพุทธศาสนาและพัฒนาจริยธรรมเยาวชน	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๓,๐๘๐.๐๐	✓			กองการศึกษาฯ
รวมกลยุทธ์ที่ ๕.๒		๖๕,๐๐๐.๐๐	๔๗,๔๕๐.๐๐				
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕		๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๙๖,๔๘๖.๐๐				

➔ ๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ กลยุทธ์พัฒนาส่งเสริมปลูกจิตสำนึกการคัดแยกขยะในหมู่บ้าน การคุ้มครองพื้นที่สาธารณะและบำรุงรักษา

(๑) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๑	โครงการกำจัดของเสียอันตรายจากชุมชน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๖,๒๗๕.๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ
๒	โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕,๓๔๐.๐๐	✓			กองสาธารณสุขฯ

(๒) แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	เบิกจ่ายจริง	ผลการดำเนินงาน			หน่วยงาน ผู้รับผิดชอบ
				ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	
๓	โครงการ "รักน้ำ รักป่า รักษาแผ่นดิน"	๑๐,๐๐๐.๐๐	๖,๙๖๐.๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร
๔	โครงการดูแลและบำรุงรักษาแปลงปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่สาธารณะ ดงดาน หมู่ที่ ๑ ตำบลสระตะเคียน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๗,๘๐๐.๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร
๕	โครงการสนับสนุนการดำเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๙๒๐.๐๐	✓			กองส่งเสริมการเกษตร
รวมกลยุทธ์ที่ ๑		๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๒๙๕.๐๐				
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๖		๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๕,๒๙๕.๐๐				

๒. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

➔แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

คำชี้แจง : เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานโดยอย่างน้อยปีละครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

- ①ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
- ②รายงานผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ส่วนที่ ๒ ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

③จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรม	๗๘	๔๙,๙๙๑,๕๐๐	๖๘	๓๙,๐๘๓,๓๗๐	๖๐	๓๘,๐๔๖,๙๐๐	๕๒	๒๖,๐๓๔,๑๖๐	๔๐	๑๙,๔๒๐,๕๒๐	๒๙๘	๑๗๒,๕๗๖,๔๕๐
รวม	๗๘	๔๙,๙๙๑,๕๐๐	๖๘	๓๙,๐๘๓,๓๗๐	๖๐	๓๘,๐๔๖,๙๐๐	๕๒	๒๖,๐๓๔,๑๖๐	๔๐	๑๙,๔๒๐,๕๒๐	๒๙๘	๑๗๒,๕๗๖,๔๕๐
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ												
๒.๒ แผนงานการเกษตร	๑๔	๒๗๐,๐๐๐	๑๖	๓๐๕,๐๐๐	๑๔	๒๗๐,๐๐๐	๑๗	๓๓๕,๐๐๐	๑๖	๓๑๐,๐๐๐	๗๗	๑,๔๙๐,๐๐๐
รวม	๑๔	๒๗๐,๐๐๐	๑๖	๓๐๕,๐๐๐	๑๔	๒๗๐,๐๐๐	๑๗	๓๓๕,๐๐๐	๑๖	๓๑๐,๐๐๐	๗๗	๑,๔๙๐,๐๐๐
๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม												
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๒๔	๑๓,๑๔๙,๙๐๐	๒๔	๑๓,๑๔๙,๙๐๐	๒๔	๑๓,๑๔๙,๙๐๐	๒๔	๑๓,๑๔๙,๙๐๐	๒๔	๑๓,๑๔๙,๙๐๐	๑๒๐	๖๕,๗๔๙,๕๐๐
๓.๒ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑๒	๕๓๕,๐๐๐	๑๒	๕๓๕,๐๐๐	๑๒	๕๓๕,๐๐๐	๑๒	๕๓๕,๐๐๐	๑๒	๕๓๕,๐๐๐	๖๐	๒,๖๗๕,๐๐๐
๓.๓ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๗	๖๒๐,๐๐๐	๗	๖๒๐,๐๐๐	๗	๖๒๐,๐๐๐	๗	๖๒๐,๐๐๐	๗	๖๒๐,๐๐๐	๓๕	๓,๑๐๐,๐๐๐
๓.๔ แผนงานสาธารณสุข	๔	๑,๑๐๐,๐๐๐	๔	๑,๑๐๐,๐๐๐	๔	๑,๑๐๐,๐๐๐	๔	๑,๑๐๐,๐๐๐	๔	๑,๑๐๐,๐๐๐	๒๐	๕,๕๐๐,๐๐๐
๓.๕ แผนงานงบกลาง	๔	๑๖,๘๔๖,๔๐๐	๔	๑๖,๘๔๖,๔๐๐	๔	๑๖,๘๔๖,๔๐๐	๔	๑๖,๘๔๖,๔๐๐	๔	๑๖,๘๔๖,๔๐๐	๒๐	๘๔,๒๓๒,๐๐๐
รวม	๕๑	๓๒,๒๕๑,๓๐๐	๕๑	๓๒,๒๕๑,๓๐๐	๕๑	๓๒,๒๕๑,๓๐๐	๕๑	๓๒,๒๕๑,๓๐๐	๕๑	๓๒,๒๕๑,๓๐๐	๒๕๕	๑๖๑,๒๕๖,๕๐๐

-(ต่อ)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม												
๔.๑ แผนงานอุตสาหกรรมโยธา	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๑	๓,๐๐๐,๐๐๐	๒	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	๖	๓๖,๕๐๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๑๓๐,๐๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐	๑๕	๖๕๐,๐๐๐
รวม	๔	๓,๑๓๐,๐๐๐	๔	๓,๑๓๐,๐๐๐	๕	๑๐,๖๓๐,๐๐๐	๕	๒๐,๑๓๐,๐๐๐	๓	๑๓๐,๐๐๐	๒๑	๓๗,๑๕๐,๐๐๐
๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร												
๕.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	๘	๘๙๐,๐๐๐	๘	๘๙๐,๐๐๐	๘	๘๙๐,๐๐๐	๘	๘๙๐,๐๐๐	๘	๘๙๐,๐๐๐	๔๐	๔,๔๕๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๑	๑๐,๐๐๐	๕	๕๐,๐๐๐
รวม	๙	๙๐๐,๐๐๐	๙	๙๐๐,๐๐๐	๙	๙๐๐,๐๐๐	๙	๙๐๐,๐๐๐	๙	๙๐๐,๐๐๐	๔๕	๔,๕๐๐,๐๐๐
๖.ตามแผนการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของรัฐบาล												
๖.๑ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๙	๔๘๗,๐๐๐	๙	๔๘๗,๐๐๐	๙	๔๘๗,๐๐๐	๙	๔๘๗,๐๐๐	๙	๔๘๗,๐๐๐	๔๕	๒,๔๓๕,๐๐๐
รวม	๙	๔๘๗,๐๐๐	๙	๔๘๗,๐๐๐	๙	๔๘๗,๐๐๐	๙	๔๘๗,๐๐๐	๙	๔๘๗,๐๐๐	๔๕	๒,๔๓๕,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๖๕	๘๗,๐๒๙,๘๐๐	๑๕๗	๗๖,๑๕๖,๖๗๐	๑๔๘	๘๒,๕๘๕,๒๐๐	๑๔๓	๘๐,๑๓๗,๔๖๐	๑๒๘	๕๓,๔๙๘,๘๒๐	๗๔๑	๓๗๙,๔๐๗,๙๕๐

④ ผลการดำเนินงาน ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน (เฉพาะปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการ ที่สำเร็จ		จำนวนโครงการ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ		จำนวนโครงการ ที่มีการยกเลิก		จำนวนโครงการ ที่มีการเพิ่มเติม		จำนวนโครงการ ทั้งหมด	
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๓๕	๔๙.๓๐	๒๕	๑๐๐.๐๐	๓๕	๘๙.๗๔	-	-	-	-	๙๕	๗๐.๓๗
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ และส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๖	๘.๔๕	-	-	๒	๕.๑๓	-	-	-	-	๘	๕.๙๕
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม	๑๙	๒๖.๗๖	-	-	๑	๒.๕๖	-	-	-	-	๒๐	๑๔.๘๑
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการ บ้านเมืองที่ดี	๒	๒.๘๒	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๑.๔๘
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๕	๗.๐๔	-	-	-	-	-	-	-	-	๕	๓.๗๐
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๔	๕.๖๓	-	-	๑	-	-	-	-	-	๕	๓.๗๐
รวม	๗๑	๑๐๐.๐๐	๒๕	๑๐๐.๐๐	๓๙	๒.๕๖	-	-	-	-	๑๓๕	๑๐๐.๐๐

๕ การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	งบปกติ		เงินสะสม		รวม	
	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ	จำนวนเงิน	ร้อยละ
๑.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๙,๙๓๐,๐๙๑.๑๙	๒๗.๓๗	๔๔๙,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๑๐,๓๗๙,๓๙๑.๑๙	๒๘.๒๖
๒.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๒๗๓,๖๐๙.๐๐	๐.๗๕	-	-	๒๗๓,๖๐๙.๐๐	๐.๗๔
๓.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม	๒๕,๔๑๘,๖๔๔.๐๐	๗๐.๐๖	-	-	๒๕,๔๑๘,๖๔๔.๐๐	๖๙.๒๐
๔.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๕๐๗,๐๐๒.๐๐	๑.๔๐	-	-	๕๐๗,๐๐๒.๐๐	๑.๓๘
๕.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๙๖,๔๘๖.๐๐	๐.๒๗	-	-	๙๖,๔๘๖.๐๐	๐.๒๖
๖.ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๕๕,๒๙๕.๐๐	๐.๑๕	-	-	๕๕,๒๙๕.๐๐	๐.๑๕
รวม	๓๖,๒๘๑,๑๒๗.๑๙	๑๐๐.๐๐	๔๔๙,๓๐๐.๐๐	๑๐๐.๐๐	๓๖,๗๓๐,๔๒๗.๑๙	๑๐๐.๐๐

ส่วนที่ ๓ ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุน

๖ โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ	
	ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ในระหว่างดำเนินการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณที่ได้รับ	งบประมาณที่เบิกจ่ายไป
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	✓			๓๘,๒๑๓,๗๘๖.๐๐	-
รวม				๓๘,๒๑๓,๗๘๖.๐๐	-

****หมายเหตุ** ในส่วนที่ไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ตามที่ได้รับงบประมาณมาจะกระจายอยู่ตามภารกิจ อำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒

ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

๑. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

→สรุปคะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา

ผลการให้คะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในคราวการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผู้มาประชุม ๗ ท่าน ตัดภารกิจ ๔ ท่าน ได้ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๑๙.๐๐	๘๓.๑๓
๒. การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๗.๘๖	๘๙.๒๙
๓. ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐		
๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	(๕)	๔.๗๑	๙๔.๒๙
๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ๕ คะแนน	(๕)	๔.๗๑	๙๔.๒๙
๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(๕)	๔.๒๙	๘๕.๗๑
๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด ๕ คะแนน	(๕)	๔.๔๓	๘๘.๕๗
๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(๕)	๔.๗๑	๙๔.๒๙
๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๗	๙๑.๔๓
๓.๗ วิสัยทัศน์	(๕)	๔.๕๗	๙๑.๔๓
๓.๘ กลยุทธ์	(๕)	๔.๕๗	๙๑.๔๓
๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(๕)	๔.๗๑	๙๔.๒๙
๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(๕)	๔.๘๖	๙๗.๑๔
๓.๑๑ แผนงาน	(๕)	๔.๘๖	๙๗.๑๔
๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(๕)	๔.๗๑	๙๔.๒๙
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๒.๕๗	๙๒.๕๗

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องให้คะแนนคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนได้คะแนนร้อยละ ๙๒.๕๗ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๒. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

➔สรุปคะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอลำดวน จังหวัดนครราชสีมา

ผลการให้คะแนนผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗ ผู้มาประชุม ๗ ท่าน ติดตาม ๔ ท่าน ได้ดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	คะแนนเต็ม	ค่าเฉลี่ย	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	(๑๐)	๙.๔๓	๙๔.๒๙
๒. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	(๑๐)	๙.๔๓	๙๔.๒๙
๓. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	(๑๐)	๙.๑๔	๙๑.๔๐
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	(๕)	๔.๕๗	๙๑.๔๓
๕. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	(๓๐)		
(๕.๑) ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(๕)	๔.๗๑	๙๔.๒๙
(๕.๒) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(๕)	๔.๘๖	๙๗.๑๔
(๕.๓) เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(๕)	๔.๘๖	๙๗.๑๔
(๕.๔) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(๕)	๔.๕๗	๙๑.๔๓
(๕.๕) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(๕)	๔.๘๖	๙๗.๑๔
(๕.๖) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(๕)	๔.๗๑	๙๔.๒๙
๖. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(๓๕)		
(๖.๑) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(๕)	๔.๗๑	๙๔.๒๙
(๖.๒) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาคความยากจน	(๕)	๔.๔๓	๘๘.๕๗
(๖.๓) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	(๕)	๔.๗๑	๙๔.๒๙
(๖.๔) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	(๕)	๔.๗๑	๙๔.๒๙
(๖.๕) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(๕)	๔.๕๗	๙๑.๔๓
(๖.๖) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(๕)	๔.๕๗	๙๑.๔๓
(๖.๗) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำ	(๕)	๔.๕๗	๙๑.๔๓
รวมคะแนน	๑๐๐	๙๓.๔๓	๙๓.๔๓

คณะกรรมการการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องให้คะแนนคะแนนการติดตามและประเมินผลประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ จากคะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความ

สอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ ๘๐ ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง ผลปรากฏว่าองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้คะแนนร้อยละ ๙๓.๔๓ เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

๓. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗)

องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ได้จัดทำแบบประเมินความพึงพอใจต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม โดยได้จัดทำแบบประเมิน ๑๕๐ ชุด เพื่อสำรวจความพึงพอใจของประชาชนภายในตำบลสระตะเคียนสรุปผลได้ดังนี้

➔ **แบบที่ ๓/๒ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วน**

ตำบลสระตะเคียนในภาพรวม

➤ **ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม**

แสดงผลการวิเคราะห์เพศ อายุ การศึกษา อาชีพหลัก สถานะภาพ ของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

สถานภาพ		จำนวน	ร้อยละ
๑. เพศ	ชาย	๕๖	๓๗.๓๓
	หญิง	๙๔	๖๒.๖๗
รวม		๑๕๐	๑๐๐.๐๐
๒. อายุ	ต่ำกว่า ๒๐ ปี	๒๐	๑๓.๓๓
	๒๐ – ๓๐ ปี	๒๒	๑๔.๖๗
	๓๑ – ๔๐ ปี	๒๕	๑๖.๖๗
	๔๑ – ๕๐ ปี	๔๐	๒๖.๖๗
	๕๑ – ๖๐ ปี	๓๒	๒๑.๓๓
	มากกว่า ๖๐ ปี	๑๑	๗.๓๓
รวม		๑๕๐	๑๐๐.๐๐
๓. การศึกษา	ประถมศึกษา	๕๕	๓๖.๖๗
	มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า	๔๐	๒๖.๖๗
	อนุปริญญา หรือเทียบเท่า	๓๐	๒๐.๐๐
	ปริญญาตรี	๑๕	๑๐.๐๐
	สูงกว่าปริญญาตรี	๒	๑.๓๓
	อื่นๆ	๘	๕.๓๓
รวม		๑๕๐	๑๐๐.๐๐
๔. อาชีพหลัก	รับราชการ	๕	๓.๓๓
	เอกชน/รัฐวิสาหกิจ	๑๒	๘.๐๐
	ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว	๒๐	๑๓.๓๓
	รับจ้าง	๕๕	๓๖.๖๗
	นักเรียน นักศึกษา	๑๕	๑๐.๐๐
	เกษตรกร	๔๐	๒๖.๖๗
	อื่นๆ	๓	๒.๐๐
รวม		๑๕๐	๑๐๐.๐๐

จากตารางส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวม ดังนี้

•**กลุ่มเพศ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน ๑๕๐ ชุด ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน ๙๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๗% เพศชาย จำนวน ๕๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๓๓%

•**กลุ่มอายุ** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน ๑๕๐ ชุด ส่วนใหญ่เป็นช่วงอายุเป็นช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๐๐% รองลงไปเป็นช่วงอายุ ๔๑-๕๐ ปี จำนวน ๓๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐% และน้อยที่สุดเป็นช่วงอายุมากกว่า ๖๐ ปี จำนวน ๑๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๓๓%

•**กลุ่มการศึกษา** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน ๑๕๐ ชุด ส่วนใหญ่เป็นการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗% รองลงไปเป็นการศึกษาระดับประถมศึกษา จำนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๓% และน้อยที่สุดเป็นการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๓๓%

•**กลุ่มอาชีพหลัก** ข้อมูลทั้งหมด จำนวน ๑๕๐ ชุด ส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้าง จำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๖๗% รองลงไปเป็นอาชีพเกษตรกร จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๖๗% และน้อยที่สุดเป็นอาชีพอื่นๆ จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๓%

➤ ส่วนที่ ๒ ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวมปรากฏผลดังนี้

แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน **จำแนกตามเพศชาย เพศหญิง** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕๐ คน)

ความพึงพอใจ	($\bar{x}$)	(S.D.)	ระดับการแปรผล
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ/กิจกรรม	๒.๕๕	๑.๘๘	พอใจมาก
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๒.๓๘	๑.๖๙	พอใจ
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๒.๗๓	๒.๓๑	พอใจ
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อสาธารณะ	๒.๗๑	๒.๑๔	พอใจ
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒.๖๘	๒.๐๔	พอใจมาก
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๒.๖๑	๑.๘๔	พอใจมาก
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๒.๗๐	๒.๑๒	พอใจมาก
๘) การแก้ไขปัญหา และการตอบสนองความต้องการของประชาชน	๒.๔๖	๑.๒๘	พอใจ
๙) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๒.๗๗	๒.๓๐	พอใจมาก
ภาพรวม	๒.๖๒	๑.๙๕	พอใจมาก

จากตารางส่วนที่ ๒ พบว่าโดยภาพรวม กลุ่มตัวอย่างเพศชาย เพศหญิง กลุ่มตัวอย่างผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อยู่ในระดับ “พอใจมาก” ($\bar{x}$ = ๒.๖๒, S.D. = ๑.๙๕) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่ารายการที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจมาก คือ ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x}$ = ๒.๗๗, S.D. = ๒.๓๐) รองลงไปคือ มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x}$ = ๒.๗๓, S.D. = ๒.๓๑) และน้อยที่สุดคือ มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม ($\bar{x}$ = ๒.๓๘, S.D. = ๑.๖๙)

➔ **แบบที่ ๓/๓ แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
สระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์**

ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนผู้ตอบแบบสอบถามต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์ ปรากฏผลดังนี้

▶▶ **ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕๐ คน)

แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๙.๑๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๖
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๙๐
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๗
ภาพรวม	๙.๐๐

▶▶ **ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ** (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕๐ คน)

แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘.๗๒
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๓๓
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๗
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๙.๑๓
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๑๖
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๑๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๘
ภาพรวม	๙.๑๒

►►ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕๐ คน)

แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๘
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๗
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๐
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๘.๘๒
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๗
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๘๔
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๙๘
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๑
ภาพรวม	๘.๙๗

►►ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาสิ่งแวดลอม (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕๐ คน)

แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๐๓
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๙
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๘.๘๓
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๖๕
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๑๓
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๙.๐๐
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๕
ภาพรวม	๘.๙๕

▶▶ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหารจัดการองค์กร

(จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕๐ คน)

แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๘.๙๕
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๑
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๓
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๘.๘๘
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๗
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๘.๖๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๖๕
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๖
ภาพรวม	๘.๘๙

▶▶ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ ๖ ตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแนวนโยบายของ

รัฐบาล (จากประชาชนผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน ๑๕๐ คน)

แสดงผลการวิเคราะห์ของประชาชนผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์เรียงตามลำดับความถี่ดังนี้

ความพึงพอใจ	คะแนน (๑๐ คะแนน)
๑) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเสนอโครงการ/กิจกรรม	๙.๒๔
๒) มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนรับรู้ข้อมูลของโครงการ/กิจกรรม	๘.๘๐
๓) มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นในโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๕
๔) มีการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการ/กิจกรรมต่อให้ประชาชนทราบ	๙.๒๙
๕) การเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๓
๖) การดำเนินงานเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด	๙.๑๘
๗) ผลการดำเนินโครงการ/กิจกรรมนำไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น	๘.๙๙
๘) ประโยชน์ที่ประชาชนได้รับจากการดำเนินโครงการ/กิจกรรม	๙.๑๓
ภาพรวม	๙.๑๑

การติดตามประเมินผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนครั้งนี้คือข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างของประชาชน จำนวน ๑๕ หมู่บ้าน ในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่มีผลต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการและกิจกรรมด้านต่างๆ ผู้ที่ได้รับแบบสอบถามตามวิธีแบบบังเอิญ แต่การติดตามครั้งนี้ผู้ดำเนินการมีข้อจำกัดหลายประการ จึงทำการสุ่มซ้ำกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งมีที่พักอาศัยอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยประชากรกลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในภาพรวม จำนวน ๑๕๐ ชุด และประชากรกลุ่มตัวอย่างตอบแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนในยุทธศาสตร์ จำนวน ๑๕๐ ชุด

☞ การวิเคราะห์ข้อมูล

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลแผนงานและโครงการ สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ คัดแยกแบบประเมินที่ได้รับคืนมาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา แล้วนำมาจัดลำดับวิเคราะห์ข้อมูลโดยเทคนิควิเคราะห์เชิงปริมาณ โดยใช้ค่าสถิติ ๒ อย่าง คือการแจกความถี่การหาค่าร้อยละ และการหาค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) ตามสูตรวิเคราะห์ดังต่อไปนี้

๑) สูตรการหาค่าร้อยละ $\frac{n \times 100}{N}$

เมื่อ n คือ ข้อมูลที่ได้จากตัวแปร
 N คือ ข้อมูลทั้งหมด

๒) สูตรการหาค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$)

$$(\bar{x}) = \frac{\sum fx}{N}$$

เมื่อ $(\bar{x})$ คือ ค่าเฉลี่ยข้อมูลชุดใดชุดหนึ่ง
 $\sum fx$ คือ ผลรวมของผลคูณระหว่างความถี่กับข้อมูล
 N คือ ข้อมูลทั้งหมด

๓) สูตรการหาค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)

$$S.D. = \sqrt{\frac{\sum fx^2}{N} - \left(\frac{\sum fx}{N}\right)^2}$$

จากหลักการดังกล่าว สามารถแปลความหมายข้อมูล นำค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) มาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายในภาพรวมดังนี้

- ระดับค่าเฉลี่ย ๐.๕๐ – ๑.๔๙ ระดับความพึงพอใจ “ไม่พอใจ”
- ระดับค่าเฉลี่ย ๑.๕๐ – ๒.๔๙ ระดับความพึงพอใจ “พอใจ”
- ระดับค่าเฉลี่ย ๒.๕๐ – ๓.๐๐ ระดับความพึงพอใจ “พอใจมาก”

จากหลักการดังกล่าว สามารถแปลความหมายข้อมูล นำค่าเฉลี่ย ($\bar{x}$) มาเทียบกับเกณฑ์การแปลความหมายในแต่ละยุทธศาสตร์ดังนี้

- ระดับค่าเฉลี่ย ๕.๐๐ – ๕.๙๙ ระดับความพึงพอใจ “น้อยที่สุด”
- ระดับค่าเฉลี่ย ๖.๐๐ – ๖.๙๙ ระดับความพึงพอใจ “ปานกลาง”
- ระดับค่าเฉลี่ย ๗.๐๐ – ๗.๕๐ ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด”

๕ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลความหมายของข้อมูล

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมครั้งนี้ ใช้แบบRating scale โดยแบบสอบถามประกอบด้วย

๑) การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

สระตะเคียนในภาพรวม

ตอนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตอนที่ ๒ ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

สระตะเคียนในภาพรวม และที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ และกิจกรรมด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าแบบจัดประเภท Category rating scale ให้ค่าน้ำหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

- ✓ ระดับความพึงพอใจ “พอใจมาก” ๓ คะแนน
- ✓ ระดับความพึงพอใจ “พอใจ” ๒ คะแนน
- ✓ ระดับความพึงพอใจ “ไม่พอใจ” ๑ คะแนน

๒) การประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

สระตะเคียนในแต่ละยุทธศาสตร์

ความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

สระตะเคียนในยุทธศาสตร์ และที่เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในโครงการ และกิจกรรมด้านต่างๆ ในเขตพื้นที่ตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา โดยใช้มาตราส่วนประเมินค่าแบบจัดประเภท Category rating scale ให้ค่าน้ำหนักโดยถือเกณฑ์การให้คะแนน ดังนี้

- ✓ ระดับความพึงพอใจ “มากที่สุด” ๑๐ คะแนน
- ✓ ระดับความพึงพอใจ “ปานกลาง” ๕ คะแนน
- ✓ ระดับความพึงพอใจ “น้อยที่สุด” ๔ คะแนน

การนำเสนอรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

จัดทำรายงานการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ ในประเด็นคำตอบต่างๆ ที่ได้จากแบบสอบถามของประชากรทุกคำถาม โดยค่าสถิติที่ใช้จะเป็น ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ และสรุปผลการติดตามในภาพรวมและตามประเด็นยุทธศาสตร์ รวบรวมทำเป็นรูปเล่มรายงานนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสามสิบวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

จากการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนโดยมาจากการดำเนินงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นโครงการ/กิจกรรมที่ได้มาจากแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เป็นแผนที่จัดทำขึ้น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น โดยแบ่งยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวออกเป็น ๖ ด้าน ประกอบด้วย ๑) การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ๒) การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและส่งเสริมคุณภาพชีวิต ๓) การพัฒนาด้านการพัฒนาสังคม ๔) การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ๕) การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ๖) การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน และแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยกำหนดระยะเวลาดำเนินการไว้ในโครงการ/กิจกรรม แต่เมื่อนำโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ สาเหตุของการดำเนินโครงการ/กิจกรรมไม่บรรลุการตั้งโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น สืบเนื่องมาจากการบริการสาธารณะหลายด้านทำให้ทรัพยากรด้านงบประมาณมีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการบริหารจัดการ ผู้บริหารจึงได้จัดสรรงบประมาณรายได้ของท้องถิ่นเพื่อพัฒนาโครงการที่จำเป็นเร่งด่วน ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๗) เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยและข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าวองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนจึงได้ดำเนินการนำเข้าข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในระบบ e-plan และได้นำเข้าข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้อย่างควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

➤ ปัญหา/อุปสรรค

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนโดยการนำไปสู่การปฏิบัติ หากดูตามสัดส่วนของการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมากองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลประเภทสามัญมีงบประมาณในการบริหารจัดการจำนวนจำกัด ทำให้ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกภารกิจ

๒. พื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนบางส่วนที่เป็นพื้นที่อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน ทำให้เกิดปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้พื้นที่ก่อนที่จะดำเนินการ เกิดความล่าช้าในการได้ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกภารกิจ

๓. แผนพัฒนาที่วางไว้มีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ มีโครงการ/กิจกรรมที่ตั้งไว้ในแผนพัฒนาเป็นจำนวนมาก

๔. สัดส่วนของโครงการ/กิจกรรมตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ส่วนมากยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐาน

➤ ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วน ตำบลสระตะเคียน ควรมีการเสนอเรื่องของการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและ ประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนควรมีการนำผลการวัด คุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้องตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม กับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในครั้งต่อไป

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการ โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหาร ส่วนตำบลจะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่ พึงพอใจในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของ ประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์และ พัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมี ส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนากลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุขปโภค และสาธารณสุขการ ที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา ที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

๖. สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการให้ข้อมูลต่อคณะกรรมการติดตามและ ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนมากกว่านี้ และให้ความสำคัญในการ ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนด้วย

๗. การจัดทำ/การเพิ่มเติม/การเปลี่ยนแปลงและการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหาร ส่วนตำบลสระตะเคียนทุกครั้ง สำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ควรให้ความสำคัญกับการลงข้อมูลให้ครบถูกต้องตามแบบที่ กระทรวงมหาดไทยกำหนดพร้อมทั้งอธิบายเหตุและผลในการดำเนินการด้วย และเขียนรายละเอียด ลงในเค้าโครงการเขียนโครงการให้ครบถ้วนถูกต้องด้วย

๘. ให้ผู้บริหารพิจารณาวางแผนการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้เคร่งครัด เป็นไปตามแผนดำเนินงาน เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ และผลลัพธ์โครงการที่ดำเนินการ สามารถดำเนินการให้ บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะทำให้สามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้อย่างครบถ้วน จึงต้องควรให้มีการวางแผนการพัฒนาให้ครอบคลุมและครบถ้วน โดยอาจจะมีการ กระจายงบประมาณให้ทั่วถึง หรือพิจารณาตามความจำเป็นและเร่งด่วน ทั้งนี้ต้องอยู่ภายใต้ความต้องการและ ประโยชน์ส่วนรวมของพี่น้องประชาชนตำบลสระตะเคียนในเรื่องนั้นๆ ด้วย

๙. ให้มีการบรรจุโครงการให้สอดคล้องกับสถานะทางการคลังขององค์การบริหารส่วนตำบล สระตะเคียน

๑๐. ควรดำเนินโครงการให้ครอบคลุมยุทธศาสตร์เพื่อจะได้บรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

๑๑. ยังขาดแคลนบุคลากรที่มีทักษะที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานในบางส่วน

➡ผู้จัดเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

ขอขอบคุณท่านกำนันประจำตำบลสระตะเคียน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน อสม. ทุกหมู่บ้านที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการจัดเก็บรวบรวมข้อมูลแบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวมและในแต่ละยุทธศาสตร์

➡ผู้วิเคราะห์ข้อมูลและประมวลผล

นางสาวพรศิริ เมืองปรางค์ ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ งานยุทธศาสตร์ และงบประมาณ สังกัดสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

ກາດຟນວກ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๑๒ “(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่ง ครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี” ประกอบหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ นั้น

ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนเป็นไปด้วยความถูกต้องและตามระเบียบดังกล่าวมีประสิทธิภาพ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน และรายงานผลต่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียนแล้ว พร้อมนี้ ได้ประกาศรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายถวิล สุตรกระโทก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระตะเคียน

หมายเหตุ

: สามารถตรวจสอบข้อมูลและติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต. สระตะเคียน
(งานยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำนักปลัด อบต.สระตะเคียน)